 http://www.normit.ru/line/farm.php
                                           БИЗНЕС-ПРОЕКТ                                    ООО «________ » 
         ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВА  СУШКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ.

Назначение бизнес-плана:   Получение кредита банка для организации  

                                             производства сушки  овощей и фруктов.
Сумма кредита по бизнес-плану: 60 000 (Шестьдесят тысяч)  долларов США;

                                                 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) сумов.

Целевое использование кредита: Иностранная валюта - на приобретение      

                                                     оборудования;

                                                     Национальная валюта -  для закупки сырья 

                                                     Процентная ставка кредита:  -Сумовой кредит
                                                                                                    18 % годовых.


- валютный кредит

                                                                                                      9 % годовых

Срок и условия кредита: Иностранная валюта–единовременно сроком на 3 года
                                          Национальная валюта - С открытой кредитной линией 
                                        сроком на 1 год.
                                         Сведения о предприятии

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью        

                                                          «________»                      

Сокращённое наименование:             ООО «________» 

Регистрационный номер и дата регистрации предприятия:  № 395 от 30 марта 2007 года 
Вид деятельности предприятия: Производство, заготовка, переработка        

                                                   сельскохозяйственной и животноводческой         

                                                   продукции
Лицензия на осуществление деятельности : Не требуется
Форма собственности предприятия:              Частная
Учредители предприятия  и их доля в Уставном капитале:

- ________ -   100 %    (700 000,00 сумов) ;

Коды предприятия :

 ОКПО     _____________   
 ОКОНХ  ______
 ИНН       ___________
Банковские реквизиты:

р/сч ______________________  в филиале ________ АТБ Хамкорбанк, 
МФО  __________
Почтовый адрес предприятия: Хорезмская область, Богатский район, кишлак 
                                               «________» 

Инд: хххххх
Отгрузочные реквизиты:

ЖД станция «Турткуль» (код станции 739609), 
ЖД станция «Хазарасп» (код станции 738606),
                                        Составители бизнес-проекта

________ – директор ООО «________» 

________ – главный бухгалтер          

________ – инженер-технолог
                                            Богатский р-н, июль 2007 года.                                           
Б И З Н Е С – П Р О Е К Т

организации  производства  сушки овощей и фруктов в ООО «________».

                              1. Основные положения проекта.

     Основной целью проекта является расширение экспортного потенциала региона, производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции на основе создания сушильного завода на базе технологии инфракрасной сушки,  развития производства изготовления блюд высокой готовности и «фаст-фуд».   
     Организация производства по сушке овощей и фруктов предполагает установку инфракрасной конвейерной сушилки непрерывного действия «Торнадо ХХI» Российской корпорации «Русская еда» и осуществлении сушки овощей и фруктов, производимых в агропромышленном комплексе региона. Технические параметры оборудования позволяют ежегодно перерабатывать более 4 тысяч тонн сырья и производить до 380,0-400,0 тонн готовой продукции.

     Реализация проекта базируется на востребованности сухих продуктов как внутри Республики, так и за рубежом за счёт относительно её низкой себестоимости по отношению к затратам на хранение, транспортировку, порчу сырых продуктов, высокого удельного веса отходов.

     Потребителями сушёной продукции на внутреннем рынке являются МВД, МЧС, МО, закрытые учреждения и бюджетные организации. Основным потребителем на внешнем рынке являются  Российская Федерация, другие республики постсоветского пространства. В частности, по данным Всероссийского института овощесушильной промышленности, общая потребность в сухих продуктах в 2006 году, включая силовые структуры, составляла  300-400 тыс. тонн по основным овощам и фруктам, в то время как собственное производство не превысила 5-7 % от потребности. Аналогична ситуация отрасли и в других Республиках.
    Принимая во внимание тот факт, что в регионе имеются большие возможности производства овощей и фруктов на основе применения современных методах биотехнологий,   в перспективе планируется экспортирование  сушёной продукции в европейские государства. 

      Ресурсным обеспечением проекта являются :

-  Договор поставки оборудования № 12-12 от 05.07.2007 года с компанией «NORTHWEST & GLOBAL LIMITED» (Великобритания) на сумму 400 000,0 долларов США;
-   Договор поставки сельхозпродукции с агрофирмой «Богот махсус Агробизнес» за № 3 от 26.04.2007 г.;

- Договор поставки сельхозпродукции с ФХ «Турткуллик Иброхим» за № 14 от 25.06.2007 г. 

 Для реализации проекта предприятие располагает необходимой производственно-технической базой, отвечающей всем необходимым требованиям для такого рода деятельности. Производственная база расположена в бывшем консервном заводе кишлака «________» Богатского района Хорезмской области. Инфраструктура организуемого производства - непрерывное и в достаточном объёме газо- электро- водоснабжение и обеспеченность другими коммуникациями, позволяет осуществлять производство круглый год.
Предлагаемые в качестве основы проекта технология инфракрасной сушки, оборудование и получаемые на нем продукты прошли многочисленные экспертизы, испытания и пробы у производителя и подтверждены соответствующими сертификатами. Данная технология имеет энергозатраты на сушку в 2 раза ниже любого аналогичного по назначению оборудования в мире. Получаемые продукты сохраняют до 90 % биологически активных веществ исходного продукта. 

         Как известно, при производстве и хранении любых растительных продуктов возникает от 15 до 35%  физического нестандарта, который не может быть реализован без промышленной переработки. Предлагаемая технология решает вопрос превращения этой части урожая в полноценное питание. Более того, данная технология создает компактное безотходное хранение готовой продукции без применения холодильных и других специальных условий, позволяет уменьшить объемы хранения продовольственных запасов в 10 раз, возможность оперативной переброски больших запасов продовольствия минимальным количеством транспорта.

   Реализацию проекта ООО «Dinur» планирует осуществлять с привлечением иностранных инвестиций путём создания совместного предприятия. Инвестировать проект выразила готовность компания «NORTHWEST & GLODAL LTD» при выполнении условий организации производственной базы и её коммуникационной инфраструктуры, создание сырьевой обеспеченности производства, а также возмещения неоплаченной части стоимости предполагаемого внести им в уставный фонд СП  оборудования и технологии. На эти цели собственные оборотные средства ООО «Dinur» недостаточны и необходимо привлечение дополнительных финансовых ресурсов в форме банковского кредита.  По расчётам потребность в дополнительных инвестициях в целом с учётом создания СП  составляет:

   - 60 000 долларов США – на покрытие неоплаченной стоимости сушильного комплекса;

   - 180 000 000,00 сумов – для закупки сырья.

Запрашиваемые  кредитные  средств планируется использовать в два этапа:

Первый этап – до создания совместного предприятия:

  -  80 000 000,00 сумов на закупку сырья и авансирование;

Второй этап – после создания совместного предприятия:

- 60 000 долларов США – на покрытие неоплаченной стоимости сушильного комплекса;

- 100 000 000,00 сумов на закупку сырья.  

   Необходимый срок кредитования:

   на капвложения  3 года (единовременно), 
   на восполнение недостатка собственных оборотных средств (суммовой кредит) – 

   1 год  с открытой кредитной линией.
 Процедура создания совместного предприятия и правовые последствия  этой процедуры регулируются ст. 51, часть пятая Гражданского Кодекса Республики Узбекистан. 

  На первом этапе необходимо создание организационной, правовой и экономической базы общества. Принимая во внимание условия иностранного инвестора, совместное предприятие возможно после пуска сушильного завода и выпуска первой партии готовой продукции.    В этом контексте на сегодняшний день ООО «________» выполнены в полном объёме работы по организации производственного и технического обеспечения сушильного завода. За счёт средств учредителя в соответствии с требованиями технологии произведена реконструкция производственного здания на сумму 72 267 878,00 сумов.   

   Получены технические условия и произведены подключения к линиям электро, газо и водоснабжения. Заключён договор с агрофирмой и произведен авансовый платёж в сумме 2 267,4 тыс. сумов на размещение, производство и поставку сырья сельхозпродукции на 2007 год в достаточном объёме.  

  Для завершения первого этапа используется сумовой кредит банка – на закупку сырья и авансирование производство сельхозпродукции по фьючерским договорам.
 После пуска сушильного завода и выпуска готовой продукции создаётся совместное предприятие с участием иностранной компании. По праву правопреемственности в соответствии с ст. 51, пункт пятый ГК РУ все обязательства, в том числе по полученному кредиту, переходят к совместному предприятию.

На этом этапе потребуется валютный кредит в сумме 60 000,0  долларов США на оплату неоплаченной части оборудования, вносимого иностранным инвестором в Уставный фонд СП. Сумовой кредит в объёме 100 000 000,00 сумов  направляется на оплату авансированного  сырья сельхозпродукции по графику их поставки. 
  По расчёту рентабельности  окупаемость проекта составляет 30 месяцев при оптимальном планировании производства и загрузки оборудования. 

 Гарантия иностранного инвестора закупать готовую продукцию при соблюдении всех параметров технологии производства обеспечивает успешную реализацию проекта.  
2. Сведения о предприятии.

	Наименование предприятия

ООО «________»
	Код ОКПО  

	
	Наименование вышестоящей организации

Учредитель

	Почтовый адрес предприятия

Инд:__________, РУз, Хорезмская область
Богатский район, кишлак «________»
	

	Учредитель

________
Директор

________
Гл.бухгалтер

________
	Форма собственности

Частная

	Tel   
E-mail 
	Банковские реквизиты 

	
	

	
	в филиале ________ АТБ Хамкорбанк,
	


	
	Код ИНН         ОКОНХ  


  Общество с ограниченной ответственностью «________» образовано 30 марта 2007 года. Учредителем Общества является гражданин Республики Узбекистан ________, паспорт серии ___________, выданный года ОВД Турткульского района Республики Каракалпакстан.

  Уставный фонд Общества составляет 700 000 (семьсот тысяч) сумов. Основным направлением деятельности предприятия является глубокая переработка сельскохозяйственной продукции. 
  

3. Технико-экономическое обоснование проекта.

Производственная база предприятия расположена в кишлаке «________» Богатского района – производственный комплекс бывшего консервного завода. Месторасположение базы выбрано с учётом  необходимых технологических, санитарных, противопожарных норм, обеспеченностью газом, электроэнергией, водоснабжением, а также    оптимальностью транспортных коммуникаций - жд станция «Хазарасп» - 15 км. Главной особенностью месторасположение является то, что непосредственно в АПК и население Богатского и близлежащих Ханкинском, Хазараспском и Янгиарыкском районах специализируются на выращивании овощей, фруктов и бахчевых. За 2006 год объём выращенного урожая сельхозкультур составил:

Таблица 1. Производство овощей, фруктов и бахчевых в разрезе Богатского, Ханкинского, 

                  Хазараспского и Янгиарыкского районов Хорезмской области за 2006 год.
	№ пп
	Наименование сельхозпродукции
	Ед. из.
	Произведено - Всего
	в том числе

	
	
	
	
	Богатский 

р-н
	Ханкинский р-н
	Хазараспский р-н
	Янгиарыкский р-н

	1
	Морковь
	тонн
	12124
	5527
	1197
	3210
	2190

	2
	Лук
	тонн
	2604
	105
	904
	535
	1060

	3
	Томаты
	тонн
	5268
	225
	1533
	980
	       2530

	4
	Тыква
	тонн
	600
	150
	150
	100
	200

	5
	Капуста
	тонн
	989
	16
	460
	253
	260

	6,7,

8
	Петрушка, укроп, баклажаны 
	тонн
	16700
	11036
	945
	1103
	3616

	9,10,

11,12
	Яблоки, груши, абрикосы, слива 
	тонн
	17034
	3097
	3209
	6692
	4036

	13
	Дыни
	тонн
	10000
	2800
	3200
	1800
	2200


 Рынок сухих продуктов представлен примерно 100 наиболее употребляемыми наименованиями ягод, зелени, овощей, фруктов. Планируемое по проекту производство сухих продуктов – это продукция нового поколения.
 Самый значительный объем потребления приходится на зелень и специи, морковь, свеклу, картофель, лук, чеснок, капусту, яблоки, грушу, сливу, персики, абрикосы, лекарственные растения. Корнеплоды и некоторые бахчевые имеют относительно 
длительные сроки хранения в сырье, обеспечивая возможность их переработки до мая месяца.
   Многочисленные экспертизы доказали возможность замены в рационах питания свежих продуктов, высушенными по данной технологии без какого-либо ущерба для здоровья людей. Все это подтверждается прилагаемыми к проекту копиями документов. 
   Высокую оценку технологии, оборудованию и получаемым на нем продуктам дал Международный корпус добровольных экспертов, признав их абсолютно конкурентными на мировом рынке.

              Предлагаемый в проекте сушильный комплекс произведен в Российской 
Федерации. В комплекс входит сушильная установка «Торнадо XXI Г», линия подготовки сырья к сушке, полный комплект запатентованной технической документации  по технологии производства.

     Проект предусматривает использование новых технологий подготовки продуктов к сушке, что позволяет получать продукты с недостижимыми при обычных технологиях свойствами в части способности быстро восстанавливаться в воде и приобретать заново свойства исходного продукта.     

     Разработанные технологии позволяют получать все виды сухих ягод , овощей, фруктов, зелени, лекарственных трав, круп и бобовых для мгновенного приготовления, со сроками хранения до 2-х лет и возможностью транспортировки при температурах от -50 С до + 50 С.    
    Планирование производства осуществляется с учётом  сезонности сбора каждого вида сырья  и оптимальной  возможности их  хранения.
    Проектирование организации производства сухих продуктов обусловлено рядом факторов.

    Первое. Ежегодно в фермерских хозяйствах и населением региона выращивается значительное количество сельхозпродукции. В основном выращенный урожай реализуется на колхозных рынках. Потребительская способность рынков при массовом созревании урожая составляет не более 18-20 % от выращенного объёма. Для остальной части продукции фермеры вынуждены организовать хранение. Из-за слабой материально-технической базы, а зачастую из-за её отсутствия, хранение продукции организуется кустарным способом. При такой организации хранения в результате порчи, усушки, утруски теряется до 35-40 % выращенного урожая. Более того,  на длительное время отвлекаются вложенные в выращенный урожай значительные средства фермеров.    
     Проект создаёт возможность освободить фермеров от обременительных функций  и дополнительных затрат по хранению, позволяет быстро вовлечь в оборот вложенные  их средства в производство сельхозпродукции.  
     Во-вторых, проектом предлагается уникальная технология и универсальное оборудование сушки овощей и фруктов. Технологический ряд разработан по международным стандартам на 100 и более видов продукции. В основном  - это продукция, производимая в  регионе. Особенность данной технологии  в том, что получаемые продукты сохраняют до 90 % биологически активных веществ исходного продукта, и сохраняют свои качества в течении 2 лет. Производительность сушильного комплекса позволяет перерабатывать объёмы сырья,  производимого в регионе планируемого охвата предприятием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     В-третьих, востребованность и конкурентоспособность производимой продукции.

Основными покупателями сухих овощей, фруктов, ягод, зелени являются пищевые предприятия всех отраслей. Наибольшие объемы сухой продукции потребляют пищеконцентратные производства. 

    Проектирование производства на базе сушильного комплекса «Торнадо XXI Г» обеспечивает значительное энергосбережение и низкую стоимость испарения воды при высоком качестве получаемых сухих продуктов. При прочих равных условиях (стоимость сырья, энергоносителей, рабочей силы и т.д.), эти установки позволяют снизить затраты на сушку продукта в среднем в 5-10 раз по отношению к любому известному оборудованию.
     Для объективного сравнения приводится таблица затрат на сушку при использовании различных технологий (таблица 2).
Таблица 2.  Сравнительные затраты на сушку при использование различных     

                     технологий
	Вид

сушки
	Принцип

технологии
	Качество

Продукта
	Энерго-затраты

на испарение

1 кг влаги,

КВт ч/кг
	Цены на оборудование

в млн. руб


	Стоимость испарения

1 кг воды в руб.

	Инфракрасная газовая
	Передача тепла ИК-лучами
	Качество продукта максимально близко качеству сублимационной сушки. Сохраняется до 90% исходных свойств продукта.
	0,9-1,0
	4,5-8 при производи-тельности 400-800 кг/ч
	0,1-0,3

	Сублимацион-ная
	Удаление влаги в два этапа – возгонка льда из замороженного продукта и тепловая досушка в вакууме
	Сохраняется форма, цвет, органолептичес-кие свойства при минимальных потерях биоактивных вещств, прекрасно восстанавливается
	2,7-3,00
	10-15 при производит.300-400 кг/ч испарен. влаги
	30

	СВЧ-сушка
	Генераторы тепла-диполи воды, содержащейся в продукте, который помещается в сверхвысокочастотное электромагнит. поле
	Равномерный нагрев, практически не зависит от теплопроводности сушильного материала. Наиболее перспективна комбинированная  сушка-конвективная подсушка и СВЧ-досушка. Специф. воздействия СВЧ-поля на продукт не обнаружено
	1,6-1,8
	3 4

при производит. 300-400 кг/ч испаренной влаги при использовании комбиниро-ванной. сушки
	1-2

	Конвективная
	Передача тепла продукту от сушильного агента (нагретый воздух или паро-газовая смесь)
	Снижение теплопроводности продукта в конце сушки значительно удлиняет процесс, ухудшая качество готового продукта. Добиться стабильного качества можно за счет правильной нарезки, бланширования. Конвективным способом производят 90% сушеных продуктов
	1,8-3,0
	3-4

при производит. 500-800 кг/ч испарен-влаги
	1,5-3

	Кондуктивная
	Передача тепла продукту непосредственно от греющей поверхности
	Стабильное, удовлетворяющее требованиям потребителя качество достигается при сушке белковых гидолизатов (содержащих свернутый белок), соусов с высоким содержанием крахмала, суспензий и т.д. Продукты, содержащие сахар, и термолабильные продукты (содержащие свежий белок) этим способом не сушат.
	1,6-1,8
	1,2-1,5 при произв.150-250 кг/ч испаренной влаги
	1-2


 В данном проекте предусматривается реализация сухих продуктов компании «NORTHWEST & GLODAL LTD». 
   Согласно предварительной договорённости компания «NORTHWEST & GLODAL LTD» гарантирует закупку готовой продукции в ассортименте по ценам в среднем на 25-30% ниже рыночных цен в РФ.
  Таблица 3. Сравнительная таблица закупочных цен на основные сухие продукты
                      (составлено по прайс-листам на 01.01.2007 г.)
	№ пп
	Наименование сухих продуктов
	Единица измерения
	Закупочные цены

	
	
	
	Торговый дом «Сухово», РФ
	ООО

«Ланит-99», РФ
	ООО«________» (ожидаемая цена)

	1
	Морковь
	долл. США
	2,10
	2,21
	1,30

	2
	Томаты
	долл. США
	4,87
	5,76
	3,20

	3
	Баклажаны
	долл. США
	2,09
	-
	1,50

	4
	Лук репчатый
	долл. США
	2,20
	4,53
	1,80

	5
	Зелень
	долл. США
	2,97
	2,67
	1,90

	6
	Перец болгарский
	долл. США
	2,10
	1,95
	1,75

	7
	Капуста белокочанная
	долл. США
	1,85
	2,00
	1,02

	8
	Свёкла красная
	долл. США
	1,85
	1,80
	1,12

	9
	Абрикосы
	долл. США
	3,88
	3,09
	2,20

	10
	Груши
	долл. США
	3,12
	2,90
	2,15

	11
	Яблоки
	долл. США
	3,27
	3,50
	2,25


   В-четвёртых, долгосрочность проекта и дальнейшее развитие отрасли. Предприятием продолжается работа над проектом  организации производства по изготовлению пищеконцентратов, блюд высокой готовности и «фаст-фуд» на базе сушильного завода. 

    В настоящее время на внутреннем рынке в основном преобладают блюда высокой готовности, импортируемые в Республику. Из-за отсутствия на внутреннем рынке блюд высокой готовности собственного производства стоимость импортируемых пищеконцентратов таких как «Роллтон», «Доширак» и других достаточно высока. Организация производства пищеконцентратов, блюд высокой готовности, «фаст-фуд» из собственного сырья позволит снизить цену в два раза и успешно конкурировать как на внутреннем, так внешнем рынках. Таким образом, наряду со значимым экспортным потенциалом, в перспективе проект позволит обеспечить производство импортозамещающей продукции. 

  В-пятых, проект предусматривает размещение производственных мощностей  непосредственно в месте производства сырья. Сокращение расходов фермерских хозяйств на транспортировку сырья до места переработки, расходов по хранению, возможность оптовых поставок, упрощённая система расчётов за поставленную продукцию с одной стороны, приемлемые ценовые показатели на сырьё, стабильность и своевременность её поставок с другой, создают благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества и успешной реализации проекта.                            
  В организационном плане использован принцип « кадры решают всё». Исходя из правила, что деньги даются не столько под проект, сколько под команду, в проекте предусмотрено привлечение  опытного кадрового потенциала. 

Руководство проектом осуществляется следующими лицами:

   ________ – директор ООО «________». Стаж работы 29 лет. Возраст 57 лет. Образование высшее, специальность – инженер строитель.

   Бекчанов Нурраддин Жуманиязович - главный технолог. Стаж работы в перерабатывающей отрасли 25 лет. Возраст 48 лет. Образование высшее, специальность – инженер-технолог.

   Атаниязов Рузибой Кодирович – главный бухгалтер. Стаж работы 36 лет, Возраст 57 лет. Образование средне-специальное, специальность – бухгалтер.

Высокая автоматизация технологического оборудования предполагает эффективное использование трудовых ресурсов. Обучение производственного персонала приёмам и правилам работы по технологии и управлению оборудованием предусмотрено и производится поставщиком оборудования.

   Численность всего персонала составляет 32 человека при 3-х сменной организации работы (таблица 19).
4. Маркетинг и сбыт продукции.
   Сухие продукты потребляются в значительных количествах пищевой промышленностью (пищеконцентартная, овощеконсервная, рыбная, мясная, хлебопекарная отрасли), для питания в силовых структурах, для снабжения отдаленных районов, в производстве лекарств, биологически активных добавок, в быту. Значительные объемы потребляет консервная промышленность – на производство кетчупов, соусов, овощных консервов. Кроме того, многократно увеличились запросы отечественной и мировой пищевой промышленности на все виды сухих продуктов из-за развития производства блюд высокой готовности и «фаст-фуд».

  Производимые на основе предлагаемой проектом технологии сушильное оборудование и сами сухие продукты отвечают всем международным стандартам, а по многим показателям превосходят их.
  В настоящее время в регионе не имеется производителей сухих продуктов вообще, а по   предлагаемой технологии не имеется аналогов в Республике. Экспорт сельхозпродукции  осуществляется  главным образом  в ближнее зарубежье и не имеет системного характера. Как правило, экспортируется свежая плодоовощная продукция, значительный объём которой теряется при заготовке и транспортировке до места назначения. 
  В данном проекте предусматривается реализация сухих продуктов компанию 
«NORTHWEST & GLODAL LTD» согласно контракта № 50  от  4 апреля 2007 года. 
  Закупочные цены установлены как средние цены и в данном проекте в основном сориентированы на рынок Российской Федерации. В тоже время предлагаемые потребителям закупочные цены на готовую продукцию  значительно ниже аналогичной продукции на международном рынке, Это позволяет успешно конкурировать не только на рынке Российской федерации, но и на всём пространстве СНГ.

    Для рекламы продукции, её достоинствах и качествах, ООО «________» создан сайт в сети Интернет, на который в настоящее время поступают запросы и предложения о закупке из различных регионов и стран.  
                              5. Целевое использование кредита.
              Для реализации проекта фирма располагает необходимыми зданиями и помещениями. В состав объекта входят следующие здания и сооружения:
· Административно-бытовой корпус – 504 м²
· Производственное здание  – 432 м²
· Электроснабжение – трёхфазное, с резервной линией,    
        трансформатор ТП-400;

        Газоснабжение – центральная межрайонная магистраль;
        Канализация – местная с резервуаром-отстойником на 2000 м3;

  Территория производственного комплекса составляет 1500 м². На сегодняшний день за счёт средств учредителя выполнено  работ по реконструкции производственного здания и ремонтных работ на сумму  72,3 млн. сумов.
 Запрашиваемый кредит планируется использовать поэтапно по следующим направлениям:

Первый этап – до создания совместного предприятия:
	№ пп
	Наименование
	Ед.

изм
	Поставщик
	Цена
	Сумма

	1


	Закупка и авансирование производства сельхозпродукция
	т.сум
	«Богот махсус Агробизнес»
	По спецификации
	20 000,00

	
	
	т.сум
	ФХ «Турткуллик Иброхим»
	По спецификации
	60 000,0


Второй этап – после создания совместного предприятия:
	№ пп
	Наименование
	Ед.

изм
	Поставщик
	Цена
	Сумма

	 1
	Оплата неоплаченной части Поставщиком приобретаемого оборудования
	$
	Компания «NORTHWEST & GLODAL LTD»
	60 000.00
	60 000.00

	2


	Оплата авансированного сырья сельхозпродукция по графику их поставки
	т.сум
	«Богот махсус Агробизнес»
	По спецификации
	100 000,00


   Договор с агрофирмой на поставку сельхозпродукции составлен с таким расчётом, чтобы обеспечить равномерную загрузку оборудования по периодам года и обеспечить задел сырья на следующий год для работы оборудования в зимнее время. (График поставки сырья сельхозпродукции находится в части приложение к договорам поставки). ). В случае снижение цен на рынках более чем на 20 процентов по сравнению с договорными ценами ООО «________» оставляет за собой право использовать сумовый кредит на закупку сельхозпродукции у населения путем наличных расчетов.    
6. Производственный план.
6.1. Общие положения по проекту.
   Производственная база предприятия расположена в кишлаке «________» Богатского района Хорезмской области. Территория предприятия составляет  1500 кв.м. Производственный корпус площадью 432 кв.м, примыкает  к административно-бытовому корпусу. На первом этаже АБК размещены приёмный пункт и склад готовой продукции, технические и бытовые помещения.

  Инфраструктура организуемого производства - непрерывное и в достаточном объёме снабжение газом, электроэнергией, водой и обеспеченность другими коммуникациями, позволяет осуществлять производство круглый год. Выбор расположения базы обусловлен близостью транспортных коммуникаций. Производственная база находится в 50 м от магистральной автодороги Ургенч-Хазарасп, расстояние до ближайшей Ж/Д станции Хазарасп составляет 15 км.      
 Специализация АПК и населения близлежащих Ханкинского, Хазараспского, Янгиарыкского районов на выращивании овощей и фруктов обеспечивает не менее 95-98 % загрузки оборудования в течении 10 месяцев. Проектом предусматривается  направление кредитных средств на основе заключённых договоров  с агрофирмой «Богот махсус Агробизнес» и ФХ «Туркуллик Иброхим» с тем, чтобы финансировать фермерские хозяйства региона  на выращивание конкретных видов сельхозпродукции и обеспечить стабильную поставку сырья в течении всего сезона.

 Расчёты объёмов производства, рентабельности и окупаемости проекта произведены на основе технических и технологических характеристик устанавливаемого оборудования, видов закупаемого сырья сельхозпродукции и цен на них. 

       Исходные параметры устанавливаемого оборудования:
	1. Устанавливаемое оборудование – сушильный комплекс «Торнадо ХХI-Г» (производство корпорации «Русская еда», РФ)
2. Производительность оборудования:                        

     по загрузке сырья – не менее                           650 кг/час загрузки сырья


по готовому продукту – не менее                       60 кг/час готового продукта

3. Количество рабочих смен -                                           3 смены

4. Рабочее время смены-                                                  7 часов

5. Количество рабочих дней в году –                              300 дней

6. Годовой объем производства:

    по сырью – не менее                                               4095,0 тонн 

    по готовой продукции – не менее                              378,0 тонн




Таблица 4. Направление и график использования кредитных средств
	№ пп
	Направление использования кредитных средств
	Ед.
изм.
	Всего
	в т. ч. потребность по периодам

	
	
	
	
	1 этап - до создания СП
	2 этап - после создания СП

	
	
	
	
	Августа
	Сентября
	Сентября

	Сумовой кредит с открытой кредитной линией

	1
	На закупку сырья сельхозпродукции
	т.сум
	66 600,00
	66 600,00
	
	

	2
	На  авансирование фьючерских договоров по поставке сельхозпродукции
	т.сум
	13 400,00
	
	13 400,00
	

	3
	Для полного расчёта по фьючерским договорам
	т.сум
	100 000,00
	
	
	100 000,00

	
	Итого
	т.сум
	180 000,00
	66 600,00
	13 400,00
	100 000,00

	Единовременный валютный кредит

	4
	Оплата неоплаченной части Поставщиком приобретаемого оборудования
	$
	60 000,00
	
	
	60 000,00

	
	Итого
	
	60 000,00
	0,00
	0,00
	60 000,00

	
	Всего
	т.сум
	180 000,00
	66 600,00
	13 400,00
	100 000,00

	
	
	$
	60 000,00
	0,00
	0,00
	60 000,00


                                 6. 2. Расчёт объёмов производства.
  Для расчёта  объёмов производства принят период -  с августа 2007 года по июль 2010 года.

    При расчёте объёмов производства использовались следующие параметры:
- баланс рабочего времени оборудования;

- проектная мощность оборудования (часовая норма времени) по каждому виду сырья сельхозпродукции;

- объёмы и период  поставок сельхозпродукции агрофирмой в зависимости от сроков созревания сельхозпродукции.
6.2.1. Баланс рабочего времени оборудования.
                  Таблица 5. Баланс рабочего времени оборудования на 2007 год
	Периоды
	Баланс рабочего времени оборудования

	
	Дней работы оборудования
	Количество смен в день
	Время работы в смену, час
	Общее время работы оборудования, час

	
	
	
	
	

	Август
	27
	3
	7
	567

	Сентябрь
	24
	3
	7
	504

	Октябрь
	26
	3
	7
	546

	Ноябрь
	26
	3
	7
	546

	Декабрь
	25
	3
	7
	525

	Итого
	128
	х
	х
	2688


          Таблица 6. Баланс рабочего времени оборудования на 2008 год
	Периоды
	Баланс рабочего времени оборудования

	
	Дней работы оборудования
	Количество смен в день
	Время работы в смену, час
	Общее время работы оборудования, час

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Январь
	26
	3
	7
	546

	Февраль
	25
	3
	7
	525

	Март
	24
	3
	7
	504

	Апрель
	26
	3
	7
	546

	Май
	26
	3
	7
	546

	Июнь
	25
	3
	7
	525

	Июль
	27
	3
	7
	567

	Август
	26
	3
	7
	546

	Сентябрь
	25
	3
	7
	525

	Октябрь
	26
	3
	7
	546

	Ноябрь
	25
	3
	7
	525

	Декабрь
	24
	3
	7
	504

	Итого
	305
	х
	х
	6405


             Таблица 7. Баланс рабочего времени оборудования на 2009 год
	Периоды
	Баланс рабочего времени оборудования

	
	Дней работы оборудования
	Количество смен в день
	Время работы в смену, час
	Общее время работы оборудования, час

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Январь
	26
	3
	7
	546

	Февраль
	24
	3
	7
	504

	Март
	25
	3
	7
	525

	Апрель
	26
	3
	7
	546

	Май
	25
	3
	7
	525

	Июнь
	26
	3
	7
	546

	Июль
	27
	3
	7
	567

	Август
	26
	3
	7
	546

	Сентябрь
	25
	3
	7
	525

	Октябрь
	26
	3
	7
	546

	Ноябрь
	25
	3
	7
	525

	Декабрь
	26
	3
	7
	546

	Итого
	307
	х
	х
	6447


            Таблица 8. Баланс рабочего времени оборудования на 2010 год
	Периоды
	Баланс рабочего времени оборудования

	
	Дней работы оборудования
	Количество смен в день
	Время работы в смену, час
	Общее время работы оборудования, час

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Январь
	25
	3
	7
	525

	Февраль
	24
	3
	7
	504

	Март
	26
	3
	7
	546

	Апрель
	26
	3
	7
	546

	Май
	26
	3
	7
	546

	Июнь
	26
	3
	7
	546

	Июль 
	27
	3
	7
	567

	Итого
	180
	х
	х
	3780


6.2.2. Проектная мощность оборудования
     Таблица 9. Показатели производительности оборудования (кг/час) по различному сырью            

                         при  сушке до влажности 8 %
	№ пп
	Наименование продукции
	Мощность сушильного комплекса до влажности    8 %

	
	
	по сырью
	по готовому продукту
	Отходы при подготовке сырья
	Расход кондиционного сырья
	Выход готовой продукции

	
	
	кг/ час
	кг/ час
	уд.вес
	Кг/ час
	кг/ тонн

	1
	Лук репчатый
	679,00
	71,47
	0,19
	549,99
	105,3

	2
	Перец болгарский
	750,00
	78,94
	0,15
	637,50
	105,3

	3
	Баклажаны
	705,58
	78,43
	0,15
	599,74
	111,2

	4
	Капуста белокочанная
	740,00
	77,89
	0,15
	629,00
	105,3

	5
	Морковь
	789,47
	87,72
	0,24
	600,00
	111,1

	6
	Свекла красная
	780,50
	86,65
	0,18
	640,01
	111,0

	7
	Укроп
	705,88
	58,82
	0,15
	600,00
	83,3

	8
	Сельдерей 
	705,88
	58,82
	0,15
	600,00
	83,3

	9
	Петрушка
	705,88
	58,82
	0,15
	600,00
	83,3

	10
	Абрикосы
	615,38
	52,73
	0,35
	400,00
	85,7


6.2.3. Расчёт загрузки оборудования по видам сельхозпродукции

в кредитуемый период
   Расчёт загрузки оборудования для определения объёмов производства составлен исходя из нормативного времени работы оборудования, объёмов закупаемого сырья сельхозпродукции по периодам года и нормативной производительности оборудования. Расчётные показатели по годам приведены в таблицах 10,12,14,16 (Расчётное время работы оборудования), 11,13,15,17 (Загрузка оборудования по видам перерабатываемого сырья).
Таблица 10. Расчёт времени на переработку сырья сельхозпродукции в 2007г
	Периоды
	Затраты времени на переработку сырья сельхозпродукции, час

	
	Всего, час
	Лук репчатый
	Перец болгарский
	Баклажаны
	Капуста белокочанная
	Морковь

	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час

	
	
	679,00
	750,00
	705,58
	740,00
	789,47

	Август
	567
	234
	160
	99
	74
	

	Сентябрь
	504
	42
	157
	142
	163
	

	Октябрь
	546
	63
	135
	213
	135
	

	Ноябрь
	546
	262
	41
	
	
	243

	Декабрь
	525
	282
	
	
	
	243

	Итого
	2688
	883
	493
	454
	372
	486


                  Таблица 11. Расчёт загрузки оборудования в 2007 г

	Периоды
	Единица измерения
	Загрузка оборудования по видам сельхозпродукции, тн

	
	
	Всего, тонн
	Лук репчатый
	Перец болгарский
	Баклажаны
	Капуста белокочанная
	Морковь

	
	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час

	
	
	
	679,00
	750,00
	705,58
	740,00
	789,47

	Август
	тонн
	404,0
	159,0
	120,0
	70,0
	55,0
	 

	Сентябрь
	тонн
	367,0
	29 
	118,0
	100,0
	120,0
	

	Октябрь
	тонн
	394,0
	43 
	101,0
	150,0
	100,0
	

	Ноябрь
	тонн
	401,0
	178 
	31 
	 
	 
	192,0

	Декабрь
	тонн
	383,0
	191 
	 
	 
	 
	192,0

	Итого
	 
	1 949,0
	600,0
	370,0
	320,0
	275,0
	384,0


Таблица 12. Расчёт времени на переработку сырья сельхозпродукции в 2008г
	Периоды
	Ед.          изм.
	Затраты времени на переработку сырья сельхозпродукции, час

	
	
	Общее время работы оборудования, час
	Лук репча-тый
	Перец болгар-ский
	Бакла-жаны
	Капуста белоко-чанная
	Морковь
	Свекла красная
	Укроп
	Сельде-

рей
	Петруш-ка

	
	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час

	
	
	
	679,00
	750,00
	705,58
	740,00
	789,47
	780,50
	705,88
	705,88
	705,88

	Январь
	Час
	546
	
	
	
	
	380
	166
	
	
	

	Февраль
	Час
	525
	
	
	
	
	380
	145
	
	
	

	Март
	Час
	504
	
	
	
	
	380
	124
	
	
	

	Апрель
	Час
	546
	
	
	
	
	63
	58
	142
	142
	142

	Май
	Час
	546
	52
	
	
	
	
	
	156
	156
	184

	Июнь
	Час
	525
	523
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	Час
	567
	
	
	
	
	
	
	184
	184
	198

	Август
	Час
	546
	
	93
	198
	
	
	
	57
	57
	142

	Сентябрь
	Час
	525
	
	187
	241
	
	
	
	13
	13
	71

	Октябрь
	Час
	546
	
	
	
	162
	384
	
	
	
	

	Ноябрь
	Час
	525
	
	
	
	162
	364
	
	
	
	

	Декабрь
	Час
	504
	
	
	
	162
	342
	
	
	
	

	Итого
	
	6 405
	574
	280
	439
	486
	2 293
	493
	551
	551
	737


Таблица 13. Расчёт загрузки оборудования в 2008 г
	Периоды
	Ед.
 изм.
	Загрузка оборудования по видам сельхозпродукции, тн

	
	
	Всего, тонн
	Лук репча-тый
	Перец болгар-ский
	Бакла-жаны
	Капуста

белоко-чанная
	Морковь
	Свекла крас-ная
	Укроп
	Сельде-рей
	Петруш-

ка

	
	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час


	
	
	
	679,00
	750,00
	705,58
	740,00
	789,47
	780,50
	705,88
	705,88
	705,88

	Январь
	тонн
	430,0
	
	
	
	
	300,0
	130,0
	
	
	

	Февраль
	тонн
	413,0
	
	
	
	
	300,0
	113,0
	
	
	

	Март
	тонн
	397,0
	
	
	
	
	300,0
	97,0
	
	
	

	Апрель
	тонн
	395,0
	
	
	
	
	50,0
	45,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Май
	тонн
	385,0
	35,0
	
	
	
	
	
	110,0
	110,0
	130,0

	Июнь
	тонн
	355,0
	355,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	тонн
	400,0
	
	
	
	
	
	
	130,0
	130,0
	140,0

	Август
	тонн
	390,0
	
	70,0
	140,0
	
	
	
	40,0
	40,0
	100,0

	Сентябрь
	тонн
	380,0
	
	140,0
	170,0
	
	
	
	10,0
	10,0
	50,0

	Октябрь
	тонн
	423,0
	
	
	
	120,0
	303,0
	
	
	
	

	Ноябрь
	тонн
	407,0
	
	
	
	120,0
	287,0
	
	
	
	

	Декабрь
	тонн
	390,0
	
	
	
	120,0
	270,0
	
	
	
	

	Итого
	
	4 765,0
	390,0
	210,0
	310,0
	360,0
	1 810,0
	385,0
	390,0
	390,0
	520,0


  Таблица 14. Расчёт времени на переработку сырья сельхозпродукции в 2009 г
	Периоды
	Ед.                 изм.
	Затраты времени на переработку сырья сельхозпродукции, час

	
	
	Общее время работы оборудо-вания, час
	Лук реп-чатый
	Перец болгарс-кий
	Бакла-жаны
	Морковь
	Укроп
	Сельде-рей
	Петруш-ка
	Абри-косы

	
	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час

	
	
	
	679,00
	750,00
	705,58
	789,47
	705,88
	705,88
	705,88
	615,38

	Январь
	час
	546
	166
	
	
	380
	
	
	
	

	Февраль
	час
	504
	124
	
	
	380
	
	
	
	

	Март
	час
	525
	145
	
	
	380
	
	
	
	

	Апрель
	час
	546
	
	
	
	
	164
	170
	213
	

	Май
	час
	525
	
	
	
	
	164
	142
	195
	24

	Июнь
	час
	546
	
	
	
	
	
	
	
	544

	Июль
	час
	567
	
	
	
	
	170
	184
	213
	

	Август
	час
	546
	
	93
	241
	
	71
	71
	71
	

	Сентябрь
	час
	525
	
	200
	241
	
	
	
	84
	

	Октябрь
	час
	546
	162
	
	
	384
	
	
	
	

	Ноябрь
	час
	525
	147
	
	
	377
	
	
	
	

	Декабрь
	час
	546
	147
	
	
	399
	
	
	
	

	Итого
	
	6 447
	892
	293
	482
	2 300
	569
	567
	775
	569


   Таблица 15. Расчёт загрузки оборудования в 2009 г
	Периоды
	Ед. изм
	Загрузка оборудования по видам сельхозпродукции, тн

	
	
	Всего, тонн
	Лук реп-чатый
	Перец болгар-ский
	Бакла-жаны
	Морковь
	Укроп
	Сельде-рей
	Петруш-ка
	Абри-косы

	
	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час

	
	
	
	679,00
	750,00
	705,58
	789,47
	705,88
	705,88
	705,88
	615,38

	Январь
	тонн
	413,0
	113,0
	
	
	300,0
	
	
	
	

	Февраль
	тонн
	382,0
	82,0
	
	
	300,0
	
	
	
	

	Март
	тонн
	395,0
	95,0
	
	
	300,0
	
	
	
	

	Апрель
	тонн
	385,0
	
	
	
	
	115,0
	120,0
	150,0
	

	Май
	тонн
	368,0
	
	
	
	
	115,0
	100,0
	138,0
	15,0

	Июнь
	тонн
	335,0
	
	
	
	
	
	
	
	335,0

	Июль
	тонн
	400,0
	
	
	
	
	120,0
	130,0
	150,0
	

	Август
	тонн
	390,0
	
	70,0
	170,0
	
	50,0
	50,0
	50,0
	

	Сентябрь
	тонн
	380,0
	
	150,0
	170,0
	
	
	
	60,0
	

	Октябрь
	тонн
	413,0
	110,0
	
	
	303,0
	
	
	
	

	Ноябрь
	тонн
	398,0
	100,0
	
	
	298,0
	
	
	
	

	Декабрь
	тонн
	415,0
	100,0
	
	
	315,0
	
	
	
	

	Итого
	
	4 674,0
	600,0
	220,0
	340,0
	1 816,0
	400,0
	400,0
	548,0
	350,0


Таблица 16. Расчёт времени на переработку сырья сельхозпродукции в 2010 г 
	Периоды
	Затраты времени на переработку сырья сельхозпродукции, час

	
	Общее время работы оборудо-

вания, час
	Лук репчатый
	Морковь
	Свекла красная
	Укроп
	Сельдерей
	Петрушка

	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час

	
	
	679,00
	789,47
	780,50
	705,88
	705,88
	705,88

	Январь
	525
	 
	380
	145
	 
	 
	 

	Февраль
	504
	 
	380
	124
	 
	 
	 

	Март
	546
	 
	380
	166
	 
	 
	 

	Апрель
	546
	 
	63
	58
	142
	142
	142

	Май
	546
	121
	 
	 
	142
	142
	142

	Июнь
	546
	546
	 
	 
	 
	 
	 

	Июль
	567
	567
	
	
	
	
	

	Итого
	3 780
	1 234
	1 203
	493
	283
	283
	283


Таблица 17. Расчёт загрузки оборудования в 2010 г
	Периоды
	Ед. 
изм
	Загрузка оборудования по видам сельхозпродукции, тн

	
	
	Всего, тонн
	Лук репчатый
	Морковь
	Свекла красная
	Укроп
	Сельдерей
	Петрушка

	
	
	
	Мощность переработки сырья, кг/час

	
	
	
	679,00
	789,47
	780,50
	705,88
	705,88
	705,88

	Январь
	тонн
	413,0
	 
	300,0
	113,0
	 
	 
	 

	Февраль
	тонн
	397,0
	 
	300,0
	97,0
	 
	 
	 

	Март
	тонн
	430,0
	 
	300,0
	130,0
	 
	 
	 

	Апрель
	тонн
	395,0
	 
	50,0
	45,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Май
	тонн
	380,0
	80,0
	 
	 
	100,0
	100,0
	100,0

	Июнь
	тонн
	370,0
	370,0
	 
	 
	 
	 
	 

	Июль
	тонн
	385,0
	385,0
	
	
	
	
	

	Итого
	 
	2 770,0
	835,0
	950,0
	385,0
	200,0
	200,0
	200,0


Показатели объёмов переработки сырья сельхозпродукции и объём готовой продукции в кредитуемом периоде представлены в таблице 18.
    Таблица 18. Расчётный объём готовой продукции
	№ пп
	Наимено-

вание сырья сельхоз-продукции
	Ед.  изм
	Выход готовой продук- ции, кг/тонн
	Объём переработки, тонн
	Объём готовой продукции, тонн

	
	
	
	
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г

	1
	Лук
	тонн
	105,26
	600,0
	390,0
	600,0
	835,0
	63,2
	41,1
	63,2
	87,9

	2
	Перец болгарский
	тонн
	111,11
	370,0
	210,0
	220,0
	-
	41,1
	23,3
	24,4
	-

	3
	Баклажаны
	тонн
	111,11
	320,0
	310,0
	340,0
	-
	35,6
	34,4
	37,8
	-

	4
	Капуста белокачан- ная
	тонн
	111,11
	275,0
	360,0
	-
	-
	30,6
	40,0
	-
	-

	5
	Морковь
	тонн
	111,11
	384,0
	1810
	1816
	950,0
	42,7
	201,1
	201,8
	105,6

	6
	Свекла красная
	тонн
	105,25
	-
	385,0
	-
	385,0
	-
	40,5
	-
	-

	7
	Сельдерей
	тонн
	83,33
	-
	390,0
	400,0
	200,0
	-
	32,5
	33,3
	16,7

	8
	Укроп
	тонн
	83,33
	-
	390,0
	400,0
	200,0
	-
	32,5
	33,3
	16,7

	9
	Петрушка
	тонн
	83,33
	-
	520,0
	548,0
	200,0
	-
	43,3
	45,7
	16,7

	10
	Абрикосы
	тонн
	85,69
	-
	-
	350,0
	-
	-
	-
	30,0
	-

	
	Итого
	х
	х
	1 949
	4 765
	4 674
	2 770
	213,2
	488,8
	469,5
	243,4


6.3. Организационная структура предприятия.
    В организационном плане предприятие укомплектовано квалифицированным кадровым персоналом. Руководящий состав подобран из опытных специалистов с достаточно длительным стажем работы по специальности. Образование руководящего персонала – высшее.
    Высокая автоматизация технологического оборудования предполагает эффективное использование трудовых ресурсов. Обучение производственного персонала приёмам и правилам работы по технологии и управлению оборудованием предусмотрено и производится поставщиком оборудования.

    Численность всего персонала составляет 32 человека при 3-х сменной организации работы.
          Таблица 19. Штатная структура предприятия
	№ пп
	Наименование должности
	Кол-во штатных единиц, чел/смен
	Всего штатных единиц, чел
	Должностной оклаж
	Месячный фонд З/платы
	Годовой фонд 
З/пл 

	
	
	
	
	
	
	

	1. Административно-управленческий персонал.

	1
	Директор
	1
	1
	160 000,00
	160 000,00
	1 920 000,00

	2
	Инженер-технолог
	1
	1
	140 000,00
	140 000,00
	1 680 000,00

	3
	Гл.бухгалтер
	1
	1
	120 000,00
	120 000,00
	1 440 000,00

	
	Итого АУП
	х
	3
	х
	420 000,00
	5 040 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	Х
	1 209 600,00

	2. Производственный персонал

	4
	Инженер-энергетик
	1
	1
	80 000,00
	80 000,00
	960 000,00

	6
	Весовщик
	1
	1
	75 000,00
	75 000,00
	900 000,00

	7
	Кладовщик
	1
	1
	90 000,00
	90 000,00
	1 080 000,00

	8
	Оператор линии подготовки
	1х3
	3
	50 000,00
	150 000,00
	1 800 000,00

	9
	Оператор сушки
	1х3
	3
	50 000,00
	150 000,00
	1 800 000,00

	10
	Рабочие линии подготовки
	4х3
	12
	30 000,00
	360 000,00
	4 320 000,00

	11
	Рабочие кладовой
	2
	2
	30 000,00
	60 000,00
	720 000,00

	
	Итого ПП
	х
	23
	х
	965 000,00
	11 580 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	Х
	2 779 200,00

	3. Младший обслуживающий персонал.

	12
	Уборщицы
	3
	3
	20 000,00
	60 000,00
	720 000,00

	13
	Охранники
	3
	3
	15 000,00
	45 000,00
	540 000,00

	 
	Итого МОП
	х
	6
	х
	105 000,00
	1 260 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	Х
	302 400,00

	 
	ВСЕГО ФЗП
	х
	32
	х
	1 490 000,00
	17 880 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	Х
	4 291 200,00


                 Таблица 19.1   Расчёт отчислений  из фонда оплаты труда и подоходного налога   
	№ пп


	Наименование отчислений
	Ед. изм.
	Показатели по годам

	
	
	
	2007 года
	2008 год
	2009 год
	2010 года

	
	
	
	Фонд оплаты труда в.т сум

	
	
	
	7450
	17880
	17880
	10430

	1
	Обязательные страховые взносы с граждан
	т.сум
	186,2
	447,0
	447,0
	260,8

	2
	Единый социальный платеж
	т.сум
	1788,0
	4291,2
	4291,2
	2503,2

	3
	Подоходный налог с граждан 
	т.сум
	1059,7
	2543,2
	2543,2
	1483,5

	
	Итого 
	
	3033,9
	7281,4
	7281,4
	4247,5


7. Финансовый план. Расчёты себестоимости, стоимости и
рентабельности готовой продукции
                                           7.1. Общие положения
      Расчёт стоимости готовой продукции произведены в соответствии с «Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» (ПКМ РУ  № 54 от 05.02.1999г.). В соответствии с настоящим Положением для определения рентабельности деятельности и рыночной конкурентоспособности применительно к настоящему проекту  затраты сгруппированы по следующим группам: 

а) затраты, включаемые в производственную себестоимость продукции: 
- затраты на сырьё;

- заработная плата производственного персонала с отчислениями;

- коммунальные услуги на технологические цели;

- расходы на содержание оборудования;

- амортизационные отчисления производственных ОФ;

- расходы по таре и тарным материалам;

- прочие затраты
        б)   затраты, включаемые в расходы периода:
- заработная плата АУП и МОП с отчислениями; 

- транспортные расходы;
- коммунальные услуги непроизводственного характера;
- амортизация непроизводственных ОС;

- услуги банков;

- начисленные налоги (единый налоговый платёж).

       в) расходы по финансовой деятельности:

- расходы по уплате процентов за кредит.

       г) прочие расходы:

- непредвиденные расходы. 

7.2. Производственная себестоимость готовой продукции
7.2.1. Расчёт стоимости сырья сельхозпродукции
Стоимость сырья сельхозпродукции произведена на основе планируемого объёма загрузки оборудования и цен на сельхозпродукцию согласно договоров поставки. 

Таблица 20. Стоимость сырья сельхозпродукции
	Наимено-

вание сырья сельхоз-продукции
	Цена за единицу, сум
	Объём перерабатываемой продукции, тонн
	Сумма затрат на сырьё, т.сум

	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	Лук репчатый (закупаемый)
	200,00
	600,0
	-
	-
	- 
	120 000,0
	-
	-
	 -

	Лук репчатый (авансиро-

ванный)
	125,00

	
	390,0
	
	
	0,0
	48 750,0
	
	

	
	150,00
	
	
	600,0
	835,0
	
	
	90 000,0
	125 250,0

	Перец болгарский
	100,00
	370,0
	210,0
	220,0
	-
	37 000,0
	21 000,0
	22 000,0
	-

	Баклажаны
	125,00
	320,0
	310,0
	340,0
	-
	40 000,0
	38 750,0
	42 500,0
	-

	Капуста

белокочанная
	100,00
	275,0
	360,0
	-
	-
	27 500,0
	36 000,0
	-
	-

	Морковь
	100,00
	384,0
	1810,0
	1816,0
	950,0
	38 400,0
	181 000,0
	181 600,0
	95 000,0

	Свекла красная
	50,00
	-
	385,0
	-
	385,0
	-
	19 250,0
	-
	19 250,0

	Сельдерей
	150,00
	-
	390,0
	400,0
	200,0
	-
	58 500,0
	60 000,0
	30 000,0

	Укроп
	150,00
	-
	390,0
	400,0
	200,0
	-
	58 500,0
	60 000,0
	30 000,0

	Петрушка
	150,00
	-
	520,0
	548,0
	200,0
	-
	78 000,0
	82 200,0
	30 000,0

	Абрикосы
	150,00
	-
	-
	350,0
	-
	-
	-
	52 500,0
	-

	Итого
	х
	1 949,0
	4 765,0
	4 674,0
	2 770,0
	262 900,0
	539 750,0
	590 800,0
	329 500,0


7.2.2. Заработная плата производственного персонала с отчислениями
Заработная плата производственного персонала рассчитана из штатной структуры предприятия и составляет:

           Таблица 21. Заработная плата и начисления производственного персонала
	№ пп
	Наименование должности
	Кол-во штатных единиц, чел/смен
	Всего штатных единиц, чел
	Должност-ной оклад
	Месячный фонд З/платы
	Годовой фонд З/пл 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Инженер-энергетик
	1
	1
	80 000,00
	80 000,00
	960 000,00

	2
	Весовщик
	1
	1
	75 000,00
	75 000,00
	900 000,00

	3
	Кладовщик
	1
	1
	90 000,00
	90 000,00
	1 080 000,00

	4
	Оператор линии подготовки
	1х3
	3
	50 000,00
	150 000,00
	1 800 000,00

	5
	Оператор сушки
	1х3
	3
	50 000,00
	150 000,00
	1 800 000,00

	6
	Рабочие линии подготовки
	4х3
	12
	30 000,00
	360 000,00
	4 320 000,00

	7
	Рабочие 
кладовой
	2
	2
	30 000,00
	60 000,00
	720 000,00

	 
	Итого ПП
	х
	23
	х
	965 000,00
	11 580 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	Х
	2 779 200,00


7.2.3. Расчёт затрат на коммунальные услуги
   В состав коммунальных услуг включены затраты на электроэнергию, газ, воды, именуемые энергозатратами.   Объём расходов на электроэнергию, газ, воду, используемых на технологические нужды рассчитаны исходя из технической и технологической характеристики устанавливаемого оборудования. Для определения расходов на электроэнергию, газ, воду рассчитаны расходы по каждому виду перерабатываемой сырья сельхозпродукции  на единицу готового продукта. Расчёт приведён в таблице 22. Расчёты энергозатрат на производственную программу кредитуемого периода приведены в таблице 23.  
Таблица 22. Расчёт нормы расхода энергозатрат на производство 1 кг сухого продукта.
	№ пп
	Наименование сельхозпро-
дукции
	Производительность
	Расходы
	Всего энергозатрат на часовую выработку, сум
	Энерго-затраты на производ-

ство 1 кг сухого продукта

	
	
	по сырью
	по гот. Продукту
	Выход готовой продукции
 с 1 тонны сырья
	Электроэнергия
	Газ
	Вода
	
	

	
	
	
	
	
	Цена за единицу
	
	

	
	
	
	
	
	44,90
	51,00
	1 098,00
	
	

	
	
	кг/час
	кг/час
	кг
	квт/
час
	сум
	м3/час
	сум
	м3/час
	сум
	
	

	1
	Лук репчатый
	679,00
	71,47
	105,26
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,3
	329,40
	4 930,40
	68,99

	2
	Перец болгар-ский
	750,00
	83,33
	111,11
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,3
	329,40
	4 930,40
	59,17

	3
	Баклажаны
	705,88
	78,43
	111,11
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,3
	329,40
	4 930,40
	62,86

	4
	Капуста белокочанная
	740,00
	82,22
	111,11
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,2
	219,60
	4 820,60
	58,63

	5
	Морковь
	789,47
	87,72
	111,11
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,7
	768,60
	5 369,60
	61,21

	6
	Свекла
 красная
	780,50
	82,15
	105,25
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,7
	768,60
	5 369,60
	65,36

	7
	Сельдерей
	705,88
	58,82
	83,33
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,2
	219,60
	4 820,60
	81,96

	8
	Укроп
	705,88
	58,82
	83,33
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,2
	219,60
	4 820,60
	81,96

	9
	Петрушка
	705,88
	58,82
	83,33
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,2
	219,60
	4 820,60
	81,96

	10
	Абрикосы
	615,38
	52,73
	85,69
	40
	1 796,00
	55
	2 805,00
	0,3
	329,4
	4 930,40
	93,50


 Таблица 23. Расчёт энергозатрат на производственную программу
	№ пп
	Наименование сельхоз-продукции
	Энергозат-раты на производство 1 кг сухого продукта, сум
	Объём готовой продукции, тонн
	Расход энергозатрат на производственную программу, т.сум

	
	
	
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.

	1
	Лук репчатый
	68,99
	63,2
	41,1
	63,2
	87,9
	4 360,2
	2 835,5
	4 360,2
	6 064,2

	2
	Перец болгар-ский
	59,17
	41,1
	23,3
	24,4
	-
	2 431,9
	1 378,7
	1 413,7
	- 

	3
	Баклажаны
	62,86
	35,6
	34,4
	37,8
	-
	2 237,8
	2 162,4
	2 376,1
	- 

	4
	   Капуста    

   белокочанная
	58,63
	30,6
	40,0
	-
	-
	1 794,1
	2 345,2
	- 
	- 

	5
	Морковь
	61,21
	42,7
	201,1
	201,8
	105,6
	2 613,6
	12 509,3
	12 352,2
	6 463,8

	6
	Свекла красная
	65,36
	-
	40,5
	-
	-
	-
	2 647,1
	 
	 

	7
	Сельдерей 
	81,96
	-
	32,5
	33,3
	16,7
	-
	2 663,7
	2 729,3
	1 368,7

	8
	Укроп
	81,96
	-
	32,5
	33,3
	16,7
	-
	2 663,7
	2 729,3
	1 368,7

	9
	Петрушка
	81,96
	-
	43,3
	45,7
	16,7
	-
	3 548,9
	3 745,6
	1 368,7

	10
	Абрикосы
	93,50
	-
	-
	30,0
	-
	-
	 -
	2 805,0
	 -

	 
	Итого
	х
	213,2
	488,8
	469,5
	243,4
	13 437,6
	32 554,5
	32 511,4
	16 634,1


7.2.4. Эксплуатационные расходы на содержание оборудования
В соответствии с техническими параметрами расходы на содержание и эксплуатацию оборудования принимаются исходя из коэффициента 1,25% стоимости оборудования на 10000 часов работы оборудования. При расчёте эксплутационных расходов использованы следующие параметры:
- стоимость оборудования  - 400 000,00 долларов США;
- курс доллара на день составления проекта – 1266,05
- стоимость оборудования в сумах – 506 420 000,00 сумов
- норматив эксплуатационных расходов на 10000 часов – 0,0125

Расчёт суммы эксплуатационных расходов на кредитуемый период приведены в таблице 24.
Таблица  24. Расчёт эксплуатационных расходов на содержание оборудования

	№ пп
	Наименование
	Стоимость,     в т. сум
	Расчётный коэф.
	Рабочее время работы оборудования,час
	Эксплуатационные расходы на содержание оборудования, т.сум

	
	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	1
	Сушильный комплекс "Торнадо ХХI"
	506 420,00
	0,0125
	2688
	6405
	6447
	3780
	1 701,6
	4 054,5
	4 081,1
	2 392,8


7.2.5. Амортизационные отчисления
   В соответствии с  НСБУ № 5 (§6, п.30, п.36, п.п. «б»), утверждённого МФ РУ 09.10.2003 г. № 114, начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта в состав основных средств, и производится до полного погашения амортизируемой стоимости этого объекта, либо списания этого объекта с баланса.

       В соответствии с договором купли-продажи имущественного комплекса (производственные здания и сооружения, АБК и т.д.), их передача в собственность ООО «________» осуществляется по нулевой выкупной стоимости после выполнения условий:

- организации в передаваемом имущественном комплексе завода по сушке овощей и фруктов;

- привлечение иностранных инвестиций путём создания совместного предприятия в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Таким образом, состав основных средств формируется после создания совместного предприятия на базе ООО «________». Этот период по проекту приходится на сентябрь месяц 2007 года.
    Принимая во внимание, что имущественный комплекс передаётся ООО по нулевой выкупной стоимости, оценочная стоимость для целей исчисления амортизационных отчислений принимается в сумме её остаточной стоимости, указанной в договоре купли продажи.
    Для расчёта амортизационных отчислений использованы следующие параметры:

- стоимость оборудования  - 400 000,00 долларов США;

- курс  доллара на день составления проекта – 1266,05 сум;
- стоимость оборудования в сумах – 506 420 000,00 сум;
- стоимость добавленного капитала -72 267 878,00 сум;

- остаточная стоимость имущественного комплекса – Всего   13 534 688,50 сум;

   в т.ч. производственное здание – 6 286 128,00 сумов;
            транспортёр – 26 829,00 сум;  

            часть здания АБК (первый этаж) используемая по проекту для        

            производственных нужд – 7 221 731,50 сум.
- норма амортизационных отчислений:

   Здания и сооружения – 5%;

   Оборудование – 10 %.

- среднее время эксплуатации ОС в год

  при 3-х сменном режиме работы, час      -  6615 часов.
    Амортизационные отчисления на 1 час эксплуатации ОС рассчитаны в таблице 25. 
Таблица 25. Расчёт амортизационных отчислений на 1 час эксплуатации основных средств

	№ пп
	Наименование основных 
Средств
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена

(тыс. сум)
	Стоимость ОС

(тыс. сум)
	Норма аморти-  зации
	Сумма, т.сум
	Расчёт нормы амортизации на 1 час

	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время эксплуатации ОС  при 3-х сменном режиме работы за год
	Сумма, сум

	1
	Здания и сооружения
	ед
	1
	85 775,7
	85 775,7
	5%
	4288,8
	8760
	489,59

	2
	Сушильный комплекс "Торнадо ХХI"
	ед
	1
	506 420,0
	506 420,0
	10%
	50 642,0
	8760
	5 781,05

	3
	Транспортёр
	ед
	1
	26,8
	26,8
	10%
	2,7
	8760
	0,31

	
	Итого
	х
	х
	х
	592 222,5
	х
	54 933,5
	х
	6270,95


Расчёт амортизационных отчислений на производственную программу кредитуемого периода приведён в таблице 26.
    Таблица 26. Расчёт амортизационных отчислений на производственную программу 
                          кредитуемого периода  
	№ пп
	Показатели
	Норма амортизации на 1 час эксплуатации ОС, сум
	Расчётное время эксплуатации ОС при 3-х сменном режиме работы, час
	Сумма амортизационных отчислений, т.сум

	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	1
	Основные производственные фонды, принятые в эксплуатацию
	6270,95
	2688
	6405
	6447
	3780
	16 856,3
	40 165,4
	40 428,8
	23 704,2


7.2.6. Расходы по таре и тарным материалам
    Расчёт расходов по таре и тарным материалам произведён исходя из следующих параметров.
    Готовая продукция после охлаждения и взвешивания упаковывается в полипропиленовые мешки и отправляется на склад. Вместимость полипропиленовых мешков по сухому продукту 17 кг. Для отгрузки готовой продукции Покупателям продукция упаковывается в гофрированные картонные коробки размером 30х40х20 вместимостью по сухому продукту 7 кг (0,024 куб.м.). 
   После упаковки коробки обвязываются скотчем, наносится маркировка по наименованию продукции, весу, даты выработки партии товара за подписью ОТК. Перед отправкой на каждую коробку приклеивается (наносится) логотип
предприятия (товарный знак).
   При расчёте затрат тара и тарные материалы разделены на две группы:
- тара оборотная;

- тара и тарные материалы упаковочные, невозвратные.
  Тара оборотная, предназначенная для организации хранения готовой продукции на складе. 
      Для оборотной тары используются мешки полипропиленовые. Как правило, оборотная тара рассчитывается на месячный объём готовой продукции, т.е. оборот этого вида тары совершается за один месяц. Мешки полипропиленовые в качестве оборотных можно использовать в течении года. В связи с этим, расходы по оборотной таре исчислены на год в количестве, необходимого на месячный объём в течении всего года.
 Расчёт расходов  оборотной тары ведётся в следующем образом.
  Таблица 27. Расчёт потребности в оборотной таре.
	№ пп
	Наименование тары и тарных материалов
	Вместимость тары, кг
	Среднемес-ячный объём готовой продукции, тонн
	Расход оборотной 
тары на среднемес-ячный объём готовой продукции
	Цена тары и тарных материалов, сум
	Сумма расхода на производ-ственную программу, т.сум

	 1
	Мешки полипропиленовые, оборотные
	17,00
	40,0
	2 353
	100,00
	235,3

	 
	Итого
	х
	 
	х
	х
	235,3


Таблица 28. Расчёт затрат по оборотной таре на единицу готовой продукции.
	№ пп
	Показатели
	Ед.изм
	Объём производства готовой продукции, тонн

	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	
	
	
	213,2
	488,8
	469,5
	243,6

	1
	Оборотная тара (мешки полипропиленовые) на производственную программу
	т.сум
	235,3
	235,3
	235,3
	235,3

	2
	Оборотная тара (мешки полипропиленовые) на 1 кг готовой продукции
	сум
	1,10
	0,48
	0,50
	0,97

	3
	Расчёт средней величины
	сум
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	4
	Оборотная тара (мешки полипропиленовые) на 1 кг готовой продукции исходя из средней величины
	сум
	0,14
	0,06
	0,06
	0,13


   Тара упаковочная, невозвратная, предназначенная для упаковки и отправки готовой продукции Покупателям. 
  Расходы по упаковочной таре зависят от объём готовой продукции и непосредственно участвуют в формировании её стоимости.    Затраты на упаковочную тару и тарные материалы по характеру их использования приведены в таблице.29
Таблица 29. Расчёт затрат по таре и тарным материалам на 1 кг готовой продукции 
	№ пп
	Наименование тары и тарных материалов
	Ед.
изм.
	Вместимость тары, кг./ Расход тарных материалов на единицу тары
	Расход тары и тарных материалов на 7 кг (стандартная упаковка)
	Цена тары и тарных материалов, Сум
	Сумма расхода ,сум
	Расход на 1 кг готовой продукции, сум

	1
	Коробки картонные гофрированные
	шт
	7,00
	1,00
	100,00
	100,00
	14,29

	2
	Обвязочный материал (скотч)
	м
	1,20
	1,20
	2,50
	3,00
	0,43

	3
	Маркировочный лист
	шт
	1,00
	1,00
	0,25
	0,25
	0,04

	4
	Фирменный логотип
	шт
	1,00
	1,00
	0,50
	0,50
	0,07

	 
	Итого
	х
	х
	х
	Х
	103,8
	14,82


 Расходы по таре на производственную программу кредитуемого периода рассчитаны в таблице 30.

Таблица 30. Расчёт расходов по таре на производственную программу 
	№ пп
	Показатели
	Расход тары и тарных материалов на 1 кг готовой продукции, сум
	Объём производства готовой продукции, тонн

	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	
	
	
	213,2
	488,8
	469,5
	243,6

	
	
	
	Расходы на тару и тарные материалы, т.сум

	1
	Расход упаковочной тары и тарных материалов на производственную программу
	14,82
	3159,6
	7244,0
	6958,0
	3610,1

	2 

 
	Оборотная тара (мешки полипропиленовые) на 1 кг готовой продукции исходя из средней величины
	х
	0,11
	0,06
	0,06
	0,15

	3
	Оборотная тара (мешки полипропиленовые) на производственную программу
	х
	29,8
	29,3
	28,2
	31,6

	 
	Всего расходов по таре
	х
	3189,4
	7273,3
	6986,2
	3641,7


7.2.7. Прочие производственные затраты.
   В составе прочих производственных расходов предусмотрены затраты на проведение медицинских осмотров производственного персонала, охране труда и технике  безопасности, противопожарной безопасности, расходы по сертификации продукции, потери от брака и простоев по технологическим причинам и т. д.  
  Эти расходы рассчитаны методом прямого счёта к фонду З/платы производственного персонала в размере 7%, и отнесением этих расходов на единицу готовой продукции.
             Таблица 31. Прочие производственные расходы
	№ пп
	Показатели
	Принятый коэфиц
	Годовой фонд заработной платы производственного персонала, т.сум

	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	
	
	
	4825,0
	11580,0
	11580,0
	6755,0

	
	
	Ед.изм.
	Объём производства готовой продукции, тонн

	
	
	
	213,2
	488,8
	469,5
	243,6

	1
	Прочие производственные расходы
	0,07
	337,8
	810,6
	810,6
	472,8

	2
	Прочие производственные расходы в расчёте на 1 кг готовой продукции
	сум
	1,58
	1,66
	1,73
	1,94


                                          7.3. Расходы периода
7.3.1.  Заработная плата АУП и МОП с отчислениями

 Таблица 32.  Заработная плата АУП и МОП с начислениями
	№ пп
	Наименование должности
	Кол-во штатных единиц, чел/смен
	Всего штатных единиц, чел
	Должност-ной оклаж
	Месячный фонд З/платы
	Годовой фонд З/пл 

	
	
	
	
	
	
	

	1. Административно-управленческий персонал.

	1
	Директор
	1
	1
	160 000,00
	160 000,00
	1 920 000,00

	2
	Инженер-технолог
	1
	1
	140 000,00
	140 000,00
	1 680 000,00

	3
	Гл.бухгалтер
	1
	1
	120 000,00
	120 000,00
	1 440 000,00

	 
	Итого АУП
	х
	3
	х
	420 000,00
	5 040 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	х
	1 209 600,00

	2. Младший обслуживающий персонал.

	4
	Уборщицы
	3
	3
	20 000,00
	60 000,00
	720 000,00

	5
	Охранники
	3
	3
	15 000,00
	45 000,00
	540 000,00

	 
	Итого МОП
	х
	6
	х
	105 000,00
	1 260 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	х
	302 400,00

	 
	Всего ФЗП
	х
	9
	х
	х
	6 300 000,00

	 
	Отчисления от ФЗП
	х
	х
	х
	х
	1 512 000,00


7.3.2. Расчёт транспортных расходов
    Поставка готовой продукции осуществляется на условиях FCA- станция отправления, т. е. поставка готовой продукции от ЖД станции отправления до Покупателя осуществляется за счёт Покупателя. Транспортные расходы от склада ООО «________»  до станции отправления – станция «Хазарасп», рассчитаны в таблице 33.
                 Таблица 33. Транспортные расходы
	№ пп
	Наименование показателей
	Ед.        изм.
	Показатели по годам

	
	
	
	2007 год
	2008 год
	2009 год
	2010 год

	1
	Объём перевозок
	тонн
	213,2
	488,8
	469,5
	243,6

	2
	Тоннаж 1-го рейса
	тонн
	10
	10
	10
	10

	3
	Расстояние перевозки
	км
	15
	15
	15
	15

	4
	Количество рейсов
	ед.
	21
	49
	47
	24

	5
	Стоимость 1-го рейса
	т.сум
	75
	75
	75
	75

	6
	Сумма перевозок
	т.сум
	1599,0
	3666,0
	3521,3
	1827,0


7.3.3. Коммунальные услуги непроизводственного характера
      Таблица 34. Расчёт коммунальных услуг непроизводственного характера на календарный год
	№ пп
	Наименование потребителя 
	Кол-во ед.
	Потреб-ляемая мощность, кВт/ч, куб. м
	Кол-во смен
	Дней работы в году
	Время работы обору-дования в смену, ч
	Расход и
 на годовую программу, т.кВт/ч, т.куб.м
	Цена за ед., в сумах
	Сумма, в т.сум

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Электроэнергия

	1
	Бытовое освещение
	10
	0,04
	1,5
	300
	7
	1,26
	44,90
	56,6

	2
	Прочее потребление
	х
	1
	1
	300
	7
	2,10
	44,90
	94,3

	2. Газ

	3
	Котёл отопительный АБК
	2
	1,5
	3
	90
	12
	9,72
	51,00
	495,7

	4
	Котёл для подогрева воды душевых
	1
	1.0
	3
	175
	3
	1,60
	51,00
	81,6

	5
	Пищеблок
	1
	0.02
	3
	175
	2
	0,04
	51,00
	2,0

	3. Вода

	6
	Вода для бытового потребления
	х
	0,5
	3
	300
	х
	0,45
	1098,0
	494,1

	 
	Всего
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1 224,3


                Таблица 35. Расчёт коммунальных услуг непроизводственного характера  

                                            производственную  программу
	№ пп
	Наименование показателей
	Ед.        изм.
	Показатели по годам

	
	
	
	на 5 месяцев 2007 года
	2008 год
	2009 год
	на 7 месяцев 2010 года

	1
	Коммунальные платежи
	т.сум
	510,1
	1224,3
	1224,3
	714,2


7.3.4.  Амортизация непроизводственных ОС
     Таблица 36. Расчёт амортизационных отчислений непроизводственных ОС на 
                           календарный год
	№ пп
	Наименование основных средств
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Стоимость ОС
	Норма аморти- зации
	Сумма

	1
	Здание АБК
	ед
	1
	7 221 731,50
	7 221 731,50
	5%
	361,1

	2
	Прочие основные средства
	х
	х
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	5%
	250,0

	 
	Итого
	х
	х
	х
	12 221 731,50
	х
	611,1


           Таблица 37. Амортизационные отчисления на производственную программу
	№ пп
	Наименование показателей
	Ед.        изм.
	Показатели по годам

	
	
	
	на 5 месяцев 2007 года
	2008 год
	2009 год
	на 7 месяцев 2010 года

	1
	Амортизационные отчисления непроизводственных ОС
	т.сум
	254,6
	611,1
	611,1
	356,5


7.3.5. Услуги банка
  Услуги банка рассчитаны исходя из ожидаемых дебетовых оборотов на счёте предприятия и процентных ставок банка. Ожидаемые дебетовые обороты состоят:
-  средств, направляемых на закупку сырья сельхозпродукции;
-  закупка тары и тарных материалов;

-  оплата коммунальных услуг

-  прочие оплаты.
    Таблица 38. Расчёт затрат на  банковские услуги
	№ пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Сумма показателей, т.сум

	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	1
	Закупка сырья сельхозпродукции
	т.сум
	262 900,0
	539 750,0
	590 800,0
	329 500,0

	2
	Закупка тары и тарных материалов
	т.сум
	3189,4
	7273,3
	6 986,2
	3641,7

	3
	Коммунальные платежи производственные
	т.сум
	13437,6
	32 554,5
	32 511,4
	16634,1

	4
	Коммунальные платежи на бытовые нужды
	т.сум
	510,1
	1 224,3
	1 224,3
	714,2

	5
	Оплата услуг транспорта
	т.сум
	1599,0
	3666,0
	3521,3
	1827,0

	6
	Налоговой платеж 
	т.сум
	41249,6
	91119,5
	95570,2
	49463,3

	7
	Отчислении ФОТ 
	т.сум
	3033,9
	7281,4
	7281,4
	4247,5

	8
	Прочие перечисления
	т.сум
	210,0
	500,0
	500,0
	290,0

	
	Итого
	т.сум
	326 129,6
	679 703,0
	738 394,8
	336 557,6

	9
	Средняя процентная ставка банка
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	10
	Получение наличных денег
	т.сум
	6204,1
	14889,8
	14889,8
	8685,7

	11
	Процентная ставка банка
	%
	3
	3
	3
	3

	12
	Банковские услуги, всего 
	т.сум
	1816,7
	3845,2
	4138,7
	2292,2


7.3.6.  Начисленные налоги
   В соответствии с действующим законодательством предприятие является плательщиком следующего налога:

- единый налоговый платёж.
   По численности работающих и отраслевому коду деятельности предприятие относится к плательщикам единого налогового платежа. Ставка единого налогового платежа – 10 % от реализации продукции.  Для исчисления налога рассчитывается объём реализации готовой продукции, который приведен в таблице 39. 
 Таблица 39. Расчёт объёма реализации готовой продукции
	№ пп
	Наименова-ние продукции
	Закупоч-ная цена продукции с учётом НДС,    в сумах
	Объём производства готовой продукции, т.тонн
	Объём реализации продукции, т.сум

	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	1
	Лук
	2 278,89
	63,2
	41,1
	63,2
	87,2
	144 025,9
	93 662,4
	144 025,8
	200 314,4

	2
	Перец болгар-

ский
	2 215,59
	41,1
	23,3
	24,4
	-
	91 060,7
	51 623,2
	54 060,4
	-

	3
	Баклажаны
	1 899,07
	35,6
	34,4
	37,8
	-
	67 606,9
	65 328,0
	71 784,8
	-

	4
	Капуста белокочан-

ная
	1 291,37
	30,6
	40,0
	-
	-
	39 515,9
	51 654,8
	-
	-

	5
	Морковь
	1 645,86
	42,7
	201,1
	201,8
	105,6
	70 278,2
	330 982,4
	332 134,5
	173 802,8

	6
	Свекла крас-ная
	1 417,98
	-
	40,5
	-
	-
	-
	57 428,2
	-
	-

	7
	Сельдерей
	2 405,50
	-
	32,5
	33,3
	16,7
	-
	78 178,8
	80 103,1
	40 171,9

	8
	Укроп
	2 405,50
	-
	32,5
	33,3
	16,7
	-
	78 178,8
	80 103,1
	40 171,9

	9
	Петрушка
	2 405,50
	-
	43,3
	45,7
	16,7
	-
	104 158,2
	109 931,4
	40 171,9

	10
	Абрикосы
	2 785,31
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-
	83 559,3
	-

	 
	Итого
	х
	213,2
	488,8
	469,5
	243,6
	412 495,6
	911 194,8
	955 702,4
	494 632,9


      Таблица 40. Расчёт единого налогового платежа
	Показатели
	Ед. изм.
	Налогооблагаемый период

	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	Выручка от реализации продукции
	т.сум
	412 495,6
	911194,8
	955 702,4
	494632,9

	Ставка единого налогового платежа
	%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%

	Сумма единого налогового платежа
	т.сум
	41 249,6
	91 119,5
	95 570,2
	49 463,3


7.4. Расходы по финансовой деятельности.

   Расходы по финансовой деятельности состоят из расходов по уплате процентов за кредит. Начисляемые проценты рассчитаны исходя из годовой процентной ставки, характера кредита, периода кредитования.

   В настоящем проекте планируется:

- получение сумового кредита 180 000 000,00 сумов на пополнение недостатка оборотных средств из расчёта 18 % годовых сроком на 1 год, с открытой кредитной линией, погашением с шестого месяца кредитования равными частями.

- получение валютного кредита единовременно 60 000,0  долларов США на приобретение оборудования из расчёта 9 % годовых, сроком на три года, с погашением с 17-го месяца кредитования.
    Расчёты по уплате процентов за кредит представлены в таблицах 41 и 42.

       Таблица 41. Исчисление процентов за сумовой кредит и возврата кредита
	 Кредит
	сумовой

	Сумма кредита
	180 000 000,00

	Процентная ставка
	18%

	Инвестиционный период
	12 месяцев

	Льготный период
	-

	Количество выплат
	05.08.2007 года
	66 600 000,00
	с открытой кредитной линией

	
	05.09.2007 года
	13 400 000,00
	

	
	25.09.2007 года
	100 000 000,00
	

	Периоды
	Выборка кредита
	Возврат кредита
	Начисленные проценты
	Проценты к выплате

	2007 год
	
	 
	 
	 

	август
	66 600 000,00
	 
	999 000,00
	999 000,00

	сентябрь
	113 400 000,00
	 
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	октябрь
	 
	 
	2 700 000,00
	2 700 000,00

	ноябрь
	 
	 
	2 700 000,00
	2 700 000,00

	декабрь
	 
	 
	2 700 000,00
	2 700 000,00

	Итого 2007 год
	180 000 000,00
	0
	10 299 000,00
	10 299 000,00

	2008 год
	 
	 
	 
	 

	январь
	 
	
	2 700 000,00
	2 700 000,00

	февраль
	 
	30 000 000,00
	2 700 000,00
	2 700 000,00

	март
	 
	30 000 000,00
	2 250 000,00
	2 250 000,00

	апрель
	 
	30 000 000,00
	1 800 000,00
	1 800 000,00

	май
	 
	30 000 000,00
	1 350 000,00
	1 350 000,00

	июнь
	 
	30 000 000,00
	900 000,00
	900 000,00

	июль
	
	30 000 000,00 
	450 000,00
	450 000,00

	Итого 2008 год
	 
	180 000 000,00
	12 150 000,00
	12 150 000,00

	Всего
	180 000 000,00
	180 000 000,00
	22  449 000,00
	22  449 000,00


           Таблица 42.  Исчисление процентов за валютный кредит и возврата кредита
	Кредит
	Валютный
	Возврат кредита в сумах
	Проценты к выплате в сумах

	Сумма кредита
	60 000,00 $
	
	

	Процентная ставка
	9%
	
	

	Инвестиционный период
	36 месяцев
	
	

	Льготный период
	-
	
	

	Количество выплат
	05.09.2007 г.
	60 000,00 $
	Единовременно
	
	

	Курс доллара, принятый для целей составления проекта 
	1266,05 сум
	
	

	Периоды
	Выборка кредита
	Возврат кредита
	Начислен- ные проценты
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2007 год
	
	 
	 
	 
	 

	сентябрь
	60 000,00
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	октябрь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	ноябрь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	декабрь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	Итого 
	60 000,00
	0
	1800,00
	 
	2 278 890,00

	2008 год
	 
	 
	 
	 
	 

	январь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	февраль
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	март
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	апрель
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	май
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	июнь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	продолжение таблицы 42

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	июль
	 
	
	450,00
	 
	569 722,50

	август
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	сентябрь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	октябрь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	ноябрь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	декабрь
	 
	 
	450,00
	 
	569 722,50

	Итого 
	 
	0,00
	5 400,00
	 
	6 836 670,00

	2009 год
	 
	 
	 
	 
	 

	январь
	 
	3 000,00
	450,00
	3 798 150,00
	569 722,50

	февраль
	 
	3 000,00
	427,50
	3 798 150,00
	541 236,37

	март
	 
	3 000,00
	405,00
	3 798 150,00
	512 750,25

	апрель
	 
	3 000,00
	382,50
	3 798 150,00
	484 264,12

	май
	 
	3 000,00
	360,00
	3 798 150,00
	455 778,00

	июнь
	 
	3 000,00
	337,50
	3 798 150,00
	427 291,87

	июль
	 
	3 000,00
	315,00
	3 798 150,00
	398 805,75

	август
	 
	3 000,00
	292,50
	3 798 150,00
	370 319,62

	сентябрь
	 
	3 000,00
	270,00
	3 798 150,00
	341 833,50

	октябрь
	 
	3 000,00
	247,50
	3 798 150,00
	313 347,37

	ноябрь
	 
	3 000,00
	225,00
	3 798 150,00
	284 861,25

	декабрь
	 
	3 000,00
	202,50
	3 798 150,00
	256 375,12

	Итого 
	 
	36 000,00
	3 915,00
	45 577 800,00
	4 956 585,72

	2010 год
	 
	 
	 
	 
	 

	январь
	 
	3 000,00
	180,00
	3 798 150,00
	227 889,00

	февраль
	 
	3 000,00
	157,50
	3 798 150,00
	199 402,87

	март
	 
	3 000,00
	135,00
	3 798 150,00
	170 916,75

	апрель
	 
	3 000,00
	112,50
	3 798 150,00
	142 430,62

	май
	 
	4 000,00
	90,00
	5 064 200,00
	113 944,50

	июнь
	 
	4 000,00
	60,00
	5 064 200,00
	75 963,01

	июль
	
	4 000,00
	30,00
	5 064 200,00
	37 981,50

	Итого 
	 
	24 000,00
	765,00
	30 385 200,00
	968 528,25

	Всего
	60 000,00
	60 000,00
	11 880,00
	75 963 000,00
	15 040 673,97


         Таблица 43. Сводная по процентам за кредит и возврата кредита
	№ пп
	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды

	
	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	1
	Выплата процентов за кредит
	т.сум
	12 577,9
	18 986,7
	4 956,60
	968,5

	 
	в т.ч. Суммовой
	т.сум
	10 299,0
	12 150,0
	0,0
	0,0

	 
	         Валютный
	т.сум
	2 278,9
	6 836,7
	4 956,6
	968,5

	2
	Возврат кредита
	т.сум
	0,0
	180 000,0
	45 577,8
	30 385,2

	 
	в т.ч. Суммовой
	т.сум
	0,0
	180 000,0
	0,0
	0,0

	 
	         Валютный
	т.сум
	0,0
	0,0
	45 577,8
	30 385,2


                                    7.5 .  Прочие расходы
 Статья «Прочие расходы»  для настоящего проекта принимается в сумме 1025,0 тысяч сумов в год. На период кредитования расчёт прочих расходов представляется в таблице 44.
Таблица 44. Прочие расходы

	Показатели
	Ед. изм.
	Кредитуемый период

	
	
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	Прочие расходы
	т.сум
	430,0
	1025,0
	1025,0
	595,0


7.6. Расчёт производственной себестоимости и стоимости
                                           реализованной продукции.
    Таблица 45. Расчёт стоимости готовой продукции
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	2007 г
	2008 г
	2009 г
	2010 г

	1.
	Производственная себестоимость
	т.сум
	304 405,7
	638 967,5
	689 977,3
	384 721,8

	1.1
	Сырье сельхозпродукции
	т.сум
	262 900,0
	539 750,0
	590 800,0
	329 500,0

	1.2
	Затраты на коммунал. услуги
	т.сум
	13 437,6
	32 554,5
	32 511,4
	16 634,1

	1.3
	Зарплата производст. рабочих
	т.сум
	4 825,0
	11 580,0
	11 580,0
	6 755,0

	1.4
	Отчисления на соцстрах
	т.сум
	1 158,0
	2 779,2
	2 779,2
	1 621,2

	1.5
	Расходы на содержание оборудование
	т.сум
	1 701,6
	4 054,5
	4 081,1
	2 392,8

	1,6
	Расходы по таре и тарным материалам
	т.сум
	3 189,4
	7 273,3
	6 986,2
	3 641,7

	1.7
	Прочие произв. затраты
	т.сум
	337,8
	810,6
	810,6
	472,8

	1.8
	Амортизация основных фондов
	т.сум
	16 856,3
	40 165,4
	40 428,8
	23 704,2

	2.


	Производственные издержки
	
	 
	 
	 
	 

	
	Расходы периода
	т.сум
	7435,4
	17 158,6
	17 307,4
	9 746,9

	2.1
	Зарплата администрации
	т.сум
	2 625,0
	6 300,0
	6 300,0
	3 675,0

	2.2
	Отчисления на соцстрах
	т.сум
	630,0
	1 512,0
	1 512,0
	882,0

	2.3
	Транспортные расходы
	т.сум
	1 599,0
	3 666,0
	3 521,3
	1 827,0

	2.4
	Коммунальные платежи непроизводственного характера
	т.сум
	510,1
	1 224,3
	1 224,3
	714,2

	2.5
	Амортизация непроизводст-венных ОС
	т.сум
	254,6
	611,1
	611,1
	356,5

	2.6
	Услуги банка
	т.сум
	1816,7
	3845,2
	4138,7
	2 292,2

	3.
	Прочие затраты
	т.сум
	430,0
	1 025,0
	1 025,0
	595,0

	4.
	Операционные издержки
	
	 
	 
	 
	 

	
	Расходы по финансовой деятельности
	т.сум
	12 577,9
	18 986,7
	4 956,6
	968,5

	4.1
	Выплата процентов
	т.сум
	12 577,9
	18 986,7
	4 956,6
	968,5

	5.
	Издержки реализованной продукции
	т.сум
	324 849,0
	676 137,8
	713 266,3
	396 032,2

	6.
	Единый налоговый платеж
	т.сум
	41 249,6
	91 119,5
	95 570,2
	49 463,3


7.7. Расчёт объёма реализации продукции
     Расчёт объёма реализованной продукции произведён исходя из объёмов производства готовой продукции и закупочной цены реализации. Цены реализации готовой  продукции  приняты   как  средние  цены  закупок  на  российском   рынке
 (см. таблица 3).

       Таблица 46. Закупочные цены продукции
	№ пп
	Наименование продукции
	Закупочная цена продукции, 
 в $
	Курс доллара США, принятый для расчётов проекта
	Закупочная цена продукции,        в сумах

	1
	Лук
	1,80
	1 266,05
	2 278,89

	2
	Перец болгарский
	1,75
	1 266,05
	2 215,59

	3
	Баклажаны
	1,50
	1 266,05
	1 899,07

	4
	Капуста белокочанная
	1,02
	1 266,05
	1 291,37

	5
	Морковь
	1,30
	1 266,05
	1 645,86

	6
	Свекла красная
	1,12
	1 266,05
	1 417,98

	7
	Сельдерей
	1,90
	1 266,05
	2 405,50

	8
	Укроп
	1,90
	1 266,05
	2 405,50

	9
	Петрушка
	1,90
	1 266,05
	2 405,50

	10
	Абрикосы
	2,20
	1 266,05
	2 785,31


      Расчёт объёма реализации готовой продукции приведён в таблице 39.
7.8. Рентабельность.

В данном разделе рассчитаны производственная и общая рентабельности. Расчёты приведены в таблице 47.
          Таблица 47. Расчёт рентабельности производства
	№ пп
	Наименование показателей
	Ед. изм-ия
	Показатели по годам
	Всего

	
	
	
	III-IV кварталы 2007 года
	2008 год
	2009 год
	I-II кварталы и июль 2010 года
	

	1
	Объём реализации
	т.сум
	412 495,6
	911 194,8
	955 702,4
	494 632,9
	2 774 025,7

	2
	Себестоимость
	т.сум
	312 271,1
	657 151,1
	708 309,7
	395 063,7
	2 072 795,6

	3
	Валовой доход
	т.сум
	100 224,5
	254 043,7
	247 392,7
	99 569,2
	701 230,1

	4
	Налоги и обязательные платежи
	т.сум
	41 249,6
	91 119,5
	95 570,2
	49 463,3
	277 402,6

	5
	Валовая прибыль
	т.сум
	58 974,9
	162 924,2
	151 822,5
	50 105,9
	423 827,5

	6
	Рентабельность производства
	%
	32,1
	38,7
	34,9
	25,2
	33,8

	7
	Общая рентабельность
	%
	18,9
	24,8
	21,4
	12,7
	20,4


  Для проектируемого вида производства показатели рентабельности зависят от сезонности производства сырья сельхозпродукции. Так, основные проектируемые к переработке виды сельхозпродукции созревают в Июле-Ноябре месяцах года. Кроме того, этот период наиболее благоприятен по сравнительно низким ценам на сырьё из-за массовости созревания сельхозпродукции. В начале же года в основном перерабатывается сырьё сельхозпродукции, заготовленное предприятием в прошлом году и частично созреваемая в Апреле-Мае года (укроп, сельдерей, петрушка).  
     В связи с этим раздельно рассчитанные рентабельность для 3-4 кварталов 2007 года и 1-2 кварталов и июля месяца  2010 года необходимо рассматривать в совокупности исходя из особенностей сельскохозяйственного производства.
    В целом рентабельность производства составляет 33,8 %, общая рентабельность 20,4 %.
7.9. Финансовый план.
   В этом разделе составлены обобщающие показатели проекта в кредитуемом периоде:

- валовой доход и прибыль предприятия;

- денежные потоки;
- прогнозный баланс и финансовый результат, оборачиваемость оборотных    

  средств.
 Таблица 48. Валовой доход и чистая прибыль

	 № 
Пп
	Наименование показателей
	Ед. изм-ия
	Показатели по годам
	 
	Всего

	
	
	
	III-IV кварталы 2007 г
	2008 год
	2009 год
	I-II кварталы и июль 2010 года
	

	1
	Объём реализации
	т.сум
	412 495,6
	911 194,8
	955 702,4
	494 632,9
	2 774 025,7

	2
	Себестоимость
	т.сум
	312 271,1
	657 151,1
	708 309,7
	395 063,7
	2 072 795,6

	3
	Валовой доход
	т.сум
	100 224,5
	254 043,7
	247 392,7
	99 569,2
	701 230,1

	4
	Налоги и обязательные платежи
	т.сум
	41 249,6
	91 119,5
	95 570,2
	49 463,3
	277 402,6

	5
	Валовая прибыль
	т.сум
	58 974,9
	162 924,2
	151 822,5
	50 105,9
	423 827,5

	6
	Проценты за кредит 
	т.сум
	12 577,9
	18 986,7
	4 956,6
	968,5
	37 489,7

	7
	Кумулятивная прибыль
	т.сум
	46 397,0
	190 334,5
	157 200,4
	160 968,1
	386 337,8

	8
	Возврат кредита
	т.сум
	0,0
	180 000,0
	45 369,7
	30 246,5
	255 616,2

	9
	Чистая прибыль
	т.сум
	46 397,0
	10 334,5
	111 830,7
	130 721,6
	130 721,6


Для составления обобщающих показателей финансового плана произведены расчёты:

- план отгрузки готовой продукции в кредитуемом периоде;

- прогноз денежных потоков в кредитуемом периоде.
План отгрузки готовой продукции представлен в таблице 49.
                                  Таблица 49. План отгрузки готовой продукции
	Планиру-

емая дата отгрузки продукции
	Показа-

тели
	Наименование продукции
	Всего

	
	
	Лук репчатый
	Перец болгарский
	Баклажаны
	Капуста белоко-чанная
	Морковь
	Свекла красная
	Укроп
	Сельдерей
	Петрушка
	

	
	
	Отпускная цена
	

	
	
	2278,89
	2215,59
	1899,07
	1291,37
	1645,86
	1417,98
	2405,50
	2405,50
	2405,50
	

	Объём производ-ства всего
	тонн
	63,2
	41,1
	35,6
	30,6
	277,8
	21,1
	20,8
	17,5
	17,3
	525,0

	
	 т.сум
	144 025,8
	91060,7
	67606,9
	39515,9
	457219,9
	29919,4
	50034,4
	42096,2
	41615,2
	963094,4

	28 Августа 2007 г
	Объём отгрузки,
тонн
	16,7
	13,4
	4,9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0

	
	Сумма,
 т.сум
	38 057,5
	29 688,9
	9305,4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	77 051,8

	28 Сентября 2007 г
	Объём отгрузки,
тонн
	3,1 
	13,1
	12,7
	6,1
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0

	
	Сумма,
 т.сум
	7064,6 
	29 024,2
	24118,2
	7877,3
	 
	 
	 
	 
	 
	68084,3

	15 Октября 2007 г
	Объём отгрузки,
тонн
	 4,5
	11,2
	11,0
	8,3
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0

	
	Сумма, 
т.сум
	 10255,0
	24814,6
	20889,8
	10718,4
	 
	 
	 
	 
	 
	66677,8

	25 Ноября 2007 г
	Объём отгрузки,
тонн
	18,7 
	3,4
	7,0
	5,9
	
	 
	 
	 
	 
	35,0

	
	Сумма,
 т.сум
	 42615,3
	7533,0
	13293,5
	7619,0
	
	 
	 
	 
	 
	71060,8

	20 Декабря 2007 г
	Объём отгрузки,
тонн
	 3,4
	 
	 
	10,3 
	21,3
	 
	 
	 
	 
	35,0

	
	Сумма,
 т.сум
	 7748,2
	 
	 
	 13301,1
	35056,8
	 
	 
	 
	 
	56106,1

	25 Января 2008 г
	Объём отгрузки,
тонн
	16,8 
	 
	 
	 
	18,2
	
	 
	 
	 
	35,0

	
	Сумма,
 т.сум
	 38285,4
	 
	 
	 
	29954,6
	
	 
	 
	 
	68240,0


	     продолжение таблицы 49

	Планиру-

емая дата отгрузки продукции
	Показа-тели
	Наименование продукции
	Всего

	
	
	Лук репчатый
	Перец болгарский
	Баклажаны
	Капуста белоко-чанная
	Морковь
	Свекла красная
	Укроп
	Сельдерей
	Петрушка
	

	
	
	Отпускная цена
	

	
	
	2278,89
	2215,59
	1899,07
	1291,37
	1645,86
	1417,98
	2405,50
	2405,50
	2405,50
	


	20 Февраль 2008 г
	Объём отгрузки,
тонн
	
	
	
	
	63,9
	6,1
	
	
	
	70,0

	
	Сумма,
т.сум
	
	
	
	
	105 170,5
	8649,7
	
	
	
	113820,2

	25 Марта 2008 г
	Объём отгрузки,
Тонн
	
	
	
	
	28,2
	6,8
	
	
	
	35,0

	
	Сумма,
т.сум
	
	
	
	
	46413,3
	9642,3
	
	
	
	56055,6

	20 Апрель 2008 г
	Объём отгрузки,
тонн
	
	
	
	
	26,8
	8,2
	
	
	
	35,0

	
	Сумма, т.сум
	
	
	
	
	44109,1
	11627,4
	
	
	
	55736,5

	28 мая 2008 г
	Объём отгрузки,
тонн
	
	
	
	
	70,0
	
	
	
	
	70,0

	
	Сумма,
т.сум
	
	
	
	
	115 210,0
	
	
	
	
	115210,0

	15 Июня 2008 г
	Объём отгрузки,
тонн
	
	
	
	
	49,4
	
	8,8
	7,2
	4,6
	70,0

	
	Сумма,
т.сум
	
	
	
	
	81305,5
	
	21168,4
	17319,6
	11065,3
	130858,8

	20 Июля 2008 г
	Объём отгрузки,
тонн
	
	
	
	
	
	
	12,0
	10,3
	12,7
	35,0

	
	Сумма, т.
сум
	
	
	
	
	
	
	28866,0
	24776,6
	30549,9
	84192,5

	ВСЕГО
	Объём отгрузки,
тонн
	63,2
	41,1
	35,6
	30,6
	277,8
	21,1
	20,8
	17,5
	17,3
	525,0

	
	Сумма,
т.сум
	144025,8
	91060,7
	67606,9
	39515,9
	457219,9
	29919,4
	50034,4
	42096,2
	41615,2
	963094,4


   Таблица 50.Прогноз денежных притоков
	Дата отгрузки готовой продукции
	Объём отгруженной продукции, тонн
	Дата поступления денежных средств
	Сумма, т.сум

	28 Августа 2007 г
	35,0
	28 Августа 2007 г
	77 051,8

	28 Сентября 2007 г
	35,0
	28 Сентября 2007 г
	68 084,3

	15 октября 2007 г
	35,0
	15 октября 2007 г
	66 677,8

	25 Ноября 2007 г
	35,0
	25 Ноября 2007 г
	71 060,8

	20 Декабря 2007 г
	35,0
	20 Декабря 2007 г
	56 106,1

	25 Января 2008 г
	35,0
	25 Января 2008 г
	68 240,0

	20 Февраля 2008 г
	70,0
	20 Февраля 2008 г
	113 820,2

	25 Марта 2008 г
	35,0
	25 Марта 2008 г
	56 055,6

	20 Апреля 2008 г
	35,0
	20 Апреля 2008 г
	55 736,5

	28 мая 2008 г
	70,0
	28 мая 2008 г
	115 210,0

	15 Июня 2008 г
	70,0
	15 Июня 2008 г
	130 858,8

	20 Июля 2008 г
	35,0
	20 Июля 2008 г
	84 192,5

	Итого
	525,0
	 
	963 094,4


Ожидаемый финансовый результат и прогнозный баланс  приведены в таблицах 51 и 52.
Таблица 51. Ожидаемые финансовые результаты
	Наименование показателя
	Код строки
	Прогноз на 01.01.08
	Прогноз на 01.01.09
	Прогноз на 01.01.10
	Прогноз на 01.07.11

	
	
	Доходы
	Расходы
	Доходы
	Расходы
	Доходы
	Расходы
	Доходы
	Расходы

	Чистая выручка от реализации продукции(товаров, работ и услуг)
	010
	412 495,6
	х
	911194,8
	х
	955702,4
	х
	494632,9
	х

	Себестоимость реализованной продукции(товаров, работ и услуг)
	020
	х
	304405,7
	х
	638967,5
	х
	689977,3
	х
	384721,8

	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции(товаров, работ и услуг) (010-020)
	030
	108089,9
	
	272227,3
	
	265725,1
	
	109911,1
	

	Расходы периода всего  (стр 050+060+070+080) в том числе
	040
	х
	7435,4
	х
	17158,6
	х
	17307,4
	х
	9746,9

	Расходы по реализации
	050
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Административные расходы
	060
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Прочие операционные расходы
	070
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Расходы отчетного периода исключаемые изналогооблагаемой базы в будущем
	080
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Прочие доходы от основной деятельности
	090
	
	х
	
	х
	
	х
	
	х

	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)
	100
	100654,5
	
	255814,8
	
	248417,7
	
	100164,2
	

	Доходы от финансовой деятельности всего(стр 120+130+140+150+160)
	110
	
	х
	
	х
	
	х
	
	х

	Доходы в виде девидентов
	120
	
	х
	
	х
	
	х
	
	х

	Доходы в виде процентов
	130
	
	х
	
	х
	
	х
	
	х

	Доходы долгосрочной
	140
	
	х
	
	х
	
	х
	
	х

	Доходы от валютных курсовых разниц
	150
	
	х
	
	х
	
	х
	
	х

	Прочие доходы от финансовой деятельности
	160
	
	х
	
	х
	
	х
	
	х

	Расходы по финансовой деятельности(стр 180+190+200+210) в том числе
	170
	х
	13007,9
	х
	20011,7
	х
	5981,6
	х
	1563,5

	Расходы в виде процентов
	180
	х
	12577,9
	х
	18986,7
	х
	4956,6
	х
	968,5

	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)
	190
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Убытки от валютных курсовых разниц
	200
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Прочие расходы по финансовой деятельности
	210
	х
	430,0
	х
	1 025,0
	х
	1 025,0
	х
	595,0

	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110-170)
	220
	87963,2
	
	235803,1
	
	242436,1
	
	98600,7
	

	Чрезвычайные прибыли и убытки
	230
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы(прибыль) (стр 220+/-230)
	240
	87963,2
	
	235803,1
	
	242436,1
	
	98600,7
	

	Налог на доходы (прибыль)
	250
	х
	41249,6
	х
	91119,5
	х
	95570,2
	х
	49463,3

	Прочие налоги и сборы от прибыли
	260
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	

	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода(стр 240-250-260)
	270
	46713,6
	
	144683,6
	
	146865,9
	
	49137,4
	


   Таблица 52. Прогнозный баланс
	Фиксированные активы
	Фактический на 01.07.07
	Прогноз на 01.01.08
	 Прогноз на 01.01.2009
	 Прогноз на 01.01.2010
	Прогноз
 на 01.07.10

	Активы
	
	
	
	
	

	Здания и сооружения
	0,00
	27 015,80
	27 015,80
	27 015,80
	27 015,80

	Машины и оборудование
	0,00
	506 420,0
	506 420,0
	506 420,0
	506 420,0

	Прочие фиксированные активы
	72 267,9
	72 500,00
	72 500,00
	72 500,00
	72 500,00

	Нематериальные активы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Накопленная амортизация
	0,00
	17 110,9
	57 887,4
	98 927,3
	122 988,0

	Чистые фиксированные активы
	72 267,9
	588 824,9
	548 048,4
	507 008,5
	482 947,8

	Текущие активы
	
	
	
	
	

	Запасы материалов
	0,00
	90 470,30
	11 764,50
	28 797,00
	24 100,00

	Незавершенное производство 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Запасы готовой продукции
	0,00
	73 506,8
	15 673,10
	38 362,80
	21 488,50

	Запчасти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Касса
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Дебиторская задолженность
	2 267,4
	86 315,30
	11 261,30
	27 567,20
	95 300,0

	Всего текущих активов
	74 535,3
	839 117,3
	586 747,3
	601 735,5
	623 836,3

	Фин. издержки в инвест период
	
	
	
	
	

	Кумулятивные убытки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Денежные средства на счетах
	0,00
	2 152,00
	11 000,00
	14 380,00
	17 250,00

	Всего активы
	74 535,3
	841 269,3
	597 747,3
	616 115,5
	641 086,3

	Пассивы
	
	
	
	
	

	Текущие пассивы
	
	
	
	
	

	Кредиторская задолженность
	1 567,4
	38 909,3
	11 449,8
	26 100,4
	10 364,7

	Краткосрочная часть кредитов
	0,00
	180 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего текущих пассивов
	1 567,4
	218 909,3
	11 449,8
	26 100,4
	10 364,7

	Долгосрочная задолженность
	0,00
	75 963,0
	75 963,0
	30 385,2
	0,00

	Собственный капитал
	72 967,9
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00

	Кумулятивная прибыль
	0,00
	46 397,0
	10 334,5
	111 830,7
	130 721,6

	Недостаток средств
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего пассивы
	74 535,3
	841 269,3
	597 747,3
	616 115,5
	641 086,3


7.10. Залоговое обеспечение кредита.

    Выдаваемый кредит обеспечивается залогом в следующем порядке:
- первый этап кредитования (до создания СП) сумовой  краткосрочный в сумме 66 600 000,00  сумов, кредит обеспечивается залогом, недвижимости – производственным корпусом расположенный в г. Турткуль и принадлежащий гражданину Узбекистана Кучкарову И.Н., а также поручительством СП «Dinur» ООО на сумму 135 000 000,00 сум; 
- второй этап кредитования ( после создания СП) сумовой и валютные кредиты залог переоформляется на  устанавливаемое оборудование «Торнадо ХХI » в сумме 400 000,0 долларов США (506 420 000,00  сумов).

Залог оформляется в порядке, установленным действующим законодательством.

Директор ООО «________»                                              ________
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